

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 509/130/2023 uzavřené dne 14. 12. 2023

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

IČ 26000202

DIČ CZ26000202

DIČ pro účely DPH: CZ 699 004 900

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupen RNDr. Bc. Janem Machem, předseda správní rady

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu 78-8883900227/0100

ID datové schránky dn9ff92

(dále jen „objednatel“)

a

AG COM, s.r.o.

IČ 47452081

DIČ CZ47452081

se sídlem náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491

zastoupen Ing. Petrem Kovandou, jednatelem

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu

datová schránka x3ack9m

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Rozšíření strukturované kabeláže pro ONN a.s. – lokalita Náchod, Broumov, Jaroměř, Rychnov nad Kněžnou**“ (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku 18 odst. 18.4 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením prací, tzv. vícepráce a méněpráce, z důvodu uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
 - a) jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnového listu č.1.
 - vícepráce: + **98 443,- Kč bez DPH**
2. Celková smluvní cena se tedy **zvýšuje o částku: 98 443,- Kč bez DPH.**

II. Vymezení rozsahu změny

1. Článek 4 odst. 4.1. původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena předmětu smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena celkovou částkou ve výši **3 016 843,- Kč**, (slovy **třímilionyšestnácttisícosmsetčtyřicet** tři korun českých), bez DPH, přičemž rozložení ceny dle lokalit je následující:

Předmět smlouvy v lokalitě Náchod, Broumov, Jaroměř: 2 184 643,- Kč.

Předmět smlouvy v lokalitě Rychnov nad Kněžnou: 832 200,- Kč.

2. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a.s., který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 232/130/2022 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

V Náchodě dne 10.01.2024

V Náchodě dne

.....
AG Com, s.r.o.
Ing. Petr Kovanda
Jednatel společnosti
za zhotovitele

.....
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
za objednatele