

**DODATEK č. 4 k**

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

ze dne 1. 10. 2019

**na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**D7 MÚK Kněžves, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD**

**č. smlouvy Objednatele:** 02PT-006303

**č. smlouvy Zhotovitele:** 19-310

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“*

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

469 95 447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
*jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“*

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 4, kterým dochází k navýšení ceny za autorský dozor.

## **Článek I.**

### **Předmět Dodatku**

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly, na základě dosavadního čerpání a předpokládaného rozsahu služeb AD do dokončení stavby včetně vypořádání všech ZBV, které se předpokládá do 31. 12. 2025, na následujících změnách této smlouvy:

Článek II. Cena za dílo, odstavec 1 se mění následovně:

2. *Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

<i>Cena dle původní SOD bez DPH:</i>	<i>3 359 310,00 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1:</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle Dodatku č. 3:</i>	<i>171 600,00 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle Dodatku č. 4:</i>	<i>312 000,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>4 042 910,00 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>849 011,10 Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>4 891 921,10 Kč</i>

*Podrobná specifikace ceny AD tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.*

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 má 3 strany + 1 přílohu
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 4 k němu smluvní strany připojily své elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpis služeb

V Praze dne

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Oprávněný podpis (podpisy)

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.29 13:39:16  
+01'00'

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **PGP/VIAPONT – RS na  
projektové práce 2017**

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti  
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Oprávněný podpis (podpisy)

*při elektronickém podpisu zastoupen  
na základě plné moci ze dne 17.2.2021*

## Autorský dozor

D7 MUK Kněžves, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD

Cena AD celkem bez DPH	171 600
Navýšení ceny AD dle Dodatku č. 3	171 600
Navýšení ceny AD dle Dodatku č. 4	312 000
Cena AD celkem bez DPH	655 200

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

činnost	hodin	hodin		hodin
---------	-------	-------	--	-------

Celkem Kč bez DPH	171 600	171 600	312 000	655 200
-------------------	---------	---------	---------	---------

Digitálně podepsal:

Datum: 01.03.2024 11:40:15 +01:00