

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
č. 2/2021/SSRR**

uzavřený mezi

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

obchodní firmou **AQE advisors, a.s.** se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770, DIČ: CZ26954770, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 4997, zastoupenou předsedou správní rady panem Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, účet vedený u Komerční banky, č. ú. [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2/2021/SSRR:

I.

Smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021 na zpracování a projednání Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období let 2023–2033, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 01. 2022, se mění a doplňuje takto:

1) V článku IV „**Cena díla**“ se odstavec 1 mění takto:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **355 000 Kč bez DPH, tj. 429 550 Kč vč. 21 % DPH**. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ze dne 07.12.2020, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy, resp. na základě návrhu zhotovitele ze dne 19.04.2022, který byl objednateli sdělen do uzavření dodatku č. 2 smlouvy. Úplnost kalkulace nabídkové ceny se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

2) V článku IV „**Cena díla**“ se odstavec 2 písm. f) mění takto:

- f) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. f) (akční plán) 55 000 Kč bez DPH, tj. 66 550 Kč vč. 21 % DPH.

3) V článku VI „**Doba plnění**“ se věta první před dvojtečkou v odstavci 2 mění takto:

2. Dílo bude provedeno **nejpozději do 19. 12. 2022** po jednotlivých dílčích plněních v této době plnění

4) V článku VI „**Doba plnění**“ se odstavec 2 písm. e) mění takto:

- e) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. e) (zásobník projektů), včetně zpracování také ve

webové aplikaci / PC programu, včetně projednání s objednatelem, včetně zajištění postupu a úkonů dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a opatření kladného stanoviska příslušného úřadu dle tohoto zákona, včetně představení kompletního Strategického plánu (bez akčního plánu) Radě města Prachatice a jeho projednání radou města, včetně představení kompletního Strategického plánu (bez akčního plánu) Zastupitelstvu města Prachatice a jeho projednání a schválení zastupitelstvem města, vždy vč. souvisejících úprav, vše dle zadání (neupřesní-li jinak při provádění díla zadavatelem schválený plán participace hlavních místních aktérů a veřejnosti při zpracování Strategického plánu a zadavatelem schválený návrh procesu a jednotlivých úkonů ve zpracování Strategického plánu – v takovém případě včetně projednání a příp. dalších úkonů dle těchto schválených dokumentů):
nejpozději **do 20. 07. 2022**,

5) V článku VI „**Doba plnění**“ se odstavec 2 písm. f) mění takto:

f) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. f) (akční plán), včetně projednání s objednatelem, včetně představení kompletního Strategického plánu (včetně akčního plánu) Radě města Prachatice a jeho projednání radou města, včetně představení kompletního Strategického plánu (včetně akčního plánu) Zastupitelstvu města Prachatice a projednání a schválení akčního plánu zastupitelstvem města, vždy vč. souvisejících úprav:
nejpozději **do 19. 12. 2022**.

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 01. 2022, nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 02. 05. 2022, usnesení č. 2969/2022.

V Prachaticích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice

Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
předseda správní rady AQE advisors, a.s.