

## Dodatek č.2 Kupní smlouvy

---

### **Silektro s.r.o.**

se sídlem: Perunova 804/17, 130 00 Praha 3  
IČ: 481 16 472  
DIČ: CZ48116472  
zapsaná v OR u: vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 16887  
zastoupená: Jednatel Pavlem Čapkem  
kontakt:  
bankovní spojení:

(dále jen „**zhotovitel**“)

**a**

### **Hlavní město Praha**

#### **Městská část Praha - Nedvězí**

se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říččan  
IČ: 00240516  
DIČ: Není plátce DPH  
zastoupená: Karolinou Trnkovou - starostkou

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřeli dne 29.12.2022 smlouvu o dílo spočívající v dodání, instalaci, revizi a zprovoznění (včetně zajištění licencí a povolení) fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) na adrese Únorová 15/3, 103 00 Praha - Nedvězí (dále jen "**Smlouva**").

### **1. Změna Smlouvy**

Dohodou stran se mění články Smlouvy takto:

- 7.3. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nebude objekt připraven pro výstavbu fotovoltaické elektrárny do 24 měsíců od podpisu smlouvy, a to zejména dle odst. 3.6 a 3.7.**
- 7.5. Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel neučiní výzvu k zahájení prací dle odst. 3.2 této smlouvy nejpozději do 30.9.2024. Smlouva se v takovém případě ruší od počátku, přičemž žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů.**

V Praze, dne

---

Za Silektro s.r.o.  
Pavel Čapek

---

za MČ Praha - Nedvězí  
Karolina Trnková