



DODATEK č. 3, ev. č. S 0106/2024/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0151/2023/MBaI

**Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099,
k. ú. Radvanice**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

VDS, spol. s r. o.

se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Markem Dawidem, jednatelem
IČ: 45194980
DIČ: CZ45194980
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2975 ze dne 3. 4. 1992
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 3, ev. č. S 0106/2024/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0151/2023/MBaI

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 19. dubna 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0151/2023/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

Stránka 1 z 2

Název zakázky: Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice



II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 1 článku IV. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0151/2023/MBaI, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	5 069 001,21 Kč bez DPH
Vícepráce	383 839,50 Kč bez DPH
Méněpráce	- 32 952,33 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	5 419 881,38 Kč bez DPH

(slovy: pětmiliónůčtyřístadevatenácttisícosmsetosmdesátjedna koruna česká a třicet osm haléřů bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.


III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0151/2023/MBaI se nemění.
- 3.2 Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.4 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0151/2023/MBaI, vedený pod č. S 0106/2024/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 587/RMOB-Rb/2226/29 ze dne 28. února 2024.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


V Ostravě dne: 01-03-2024



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne:



za zhotovitele
Marek Dawid, jednatel

Stavební rozpočet

VERZE: 1.0
10.08.2023

Název stavby		RADVANICE ARCHIV - VCP / MP - DOD 3		Doba výstavby		Objemnaté							
Druh stavby		Začátek výstavby		30.11.2023		Projektant							
Lokalita		Konec výstavby		Zhotovitel		Zpracoval							
JKSO		Zpracováno dne		30.11.2023		Zpracoval							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cena/soustava
							Dodávka	Montáž					
11			Přípravné a přidružené práce			0,00	106,93		106,93			0,39	RTS // 2023
1		113106231R00	Rozebrání dlažec ze zaniklé dílky v kamenivu	m2	1,75	61,10	106,93	0,00	106,93	0,23		0,39	RTS // 2023
13		132101110R00	Houbené výkopky			0,00	1033,71	0,00	1033,71	0,00		0,00	RTS // 2023
2		132101110R00	Houbení rýh š do 60 cm v hr 2 do 50 m3	m3	1,93	536,99	1033,71	0,00	1033,71	0,00		0,00	RTS // 2023
27			Základy			5 139,55	2 085,76	5 139,55	7 225,30	2,53		2,46	RTS // 2023
3		274321117R00	Zetřebačtí zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30	m3	0,96	3 355,01	2 936,92	3 355,01	3 170,48	2,39		2,39	RTS // 2023
4		274352111R00	Dělníci, stěn základových pásů zabudované	m2	3,15	446,00	454,07	950,83	1 404,90	0,01		0,03	RTS // 2023
5		274361211R00	Výživa základových pásů do 12 mm z oceli 10216 (E)	t	0,04	67 600,00	1 748,55	901,37	2 649,92	1,00		0,04	RTS // 2023
31			Zdi podpěrné a volné			14 163,86	3 759,97	17 923,83	17 923,83	1,14		1,14	RTS // 2023
6		311217177R16	Zdivo z tvárnice Ylong hladkých tl. 300 mm - m.č. 105	m2	1,52	3 180,00	4 192,26	625,44	4 817,70	0,28		0,42	RTS // 2023
7		317941123R02	Čisazení ocelových válcovaných nosníků č 14 - 22 m č - 105	t	0,16	60 570,00	7 824,72	1 821,81	9 646,53	1,10		0,17	RTS // 2023
8		317314130R00	Podbetonováním: zhlaví nosníků, závoje sírky 300 mm	kus	4,00	99,50	166,46	231,12	399,60	0,01		0,03	RTS // 2023
9		317234410R12	Výzdvíha mezi nosnými chlápy na MC m.č. 105	m3	0,31	10 000,00	1 978,40	1 091,60	3 060,00	1,68		0,51	RTS // 2023
41			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			845,64	602,36	1 448,00	1 448,00	0,22		0,22	RTS // 2023
10		413232211R12	Základní žlaby valcovaných nosníků výšky do 30cm m.č. 105	kus	4,00	362,00	845,64	602,36	1 448,00	0,05		0,22	RTS // 2023
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			372,20	80,87	453,08	453,08	0,32		0,32	RTS // 2023
11		564751111R00	Podklad z kamenná drceného vel: 32-63 mm tl. 15 cm	m2	1,75	170,01	245,79	51,73	297,52	0,32		0,32	RTS // 2023
12		564731111R00	Podklad ze šterkopsku po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	1,75	88,89	126,42	29,14	155,56	0,20		0,35	RTS // 2023
59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždičných (předlažby)			57,31	424,80	482,11	482,11	0,06		0,10	RTS // 2023
13		596215020R00	Kladymi zrnkové dlažby tl. 6 cm do arje tl. 3 cm	m2	1,75	275,49	57,31	424,80	482,11	0,06		0,10	RTS // 2023
61			Úprava povrchu vnitřní			31 461,59	96 009,55	127 471,14	127 471,14	0,01		28,25	RTS // 2023
14		612422491R00	Přiliatek za další 1cm tl. vap omítky stěn pl -50%	m2	2 110,10	60,41	31 461,59	96 009,55	127 471,14	0,01		28,25	RTS // 2023
62			Úprava povrchu vnější			16 520,19	19 062,59	35 582,78	35 582,78	0,01		0,83	RTS // 2023
15		622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	51,33	120,00	3 320,73	6 159,96	9 480,69	0,01		0,41	RTS // 2023
16		622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	102,66	190,51	3 334,40	16 223,36	19 557,76	0,00		0,36	RTS // 2023
17		28375942	Deska řasádní polystyrenova EPS 100 F tl. 20 mm	m2	55,29	73,50	4 063,82	0,00	4 063,82	0,00		0,03	RTS // 2023
18		28375943	Deska řasádní polystyrenova EPS 100 F tl. 30 mm	m2	52,50	110,50	5 801,25	0,00	5 801,25	0,00		0,04	RTS // 2023
712			Izolace střeš (třívrstevní krytiny)			48 190,71	32 167,59	80 358,30	80 358,30	0,00		0,53	RTS // 2023
19		712311101R21	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - asfaltovým penetračním nátěrem	m2	66,00	51,29	2 478,30	906,84	3 385,14	0,00		0,02	RTS // 2023
20		712341559R23	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	66,00	218,50	7 235,58	7 185,42	14 421,00	0,00		0,32	RTS // 2023
21		712391117R25	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - podkladní textilii	m2	66,00	92,41	2 506,02	3 593,04	6 099,06	0,00		0,02	RTS // 2023
22		712378003R00	Povlaková krytina střech do 10° - folie, atkova okapnice VIPLANYL rs 250 mm	m	24,00	430,50	7 039,92	3 292,08	10 332,00	0,00		0,04	RTS // 2023
23		712378004R00	Povlaková krytina střech do 10° - folie, závěrná lišta VIPLANYL rs 250 mm	m	18,00	437,00	5 366,94	2 469,06	7 836,00	0,00		0,03	RTS // 2023
24		712378005R00	Povlaková krytina střech do 10° - folie, stěrnová lišta vyhnuda VIPLANYL rs 70 mm	m	24,00	206,01	2 451,12	2 469,12	4 920,24	0,00		0,01	RTS // 2023
25		712378006R00	Povlaková krytina střech do 10° - folie, pásek VIPLANYL rs 50 mm	m	24,00	167,01	1 539,12	2 469,12	4 008,24	0,00		0,01	RTS // 2023
26		712378008R00	Povlaková krytina střech do 10° - folie, rohová lišta vnější VIPLANYL rs 100 mm	m	66,00	225,51	8 039,58	6 790,08	14 833,66	0,00		0,05	RTS // 2023
27		712378103R12	Povlaková krytina střech do 10° - folie, atkova prupust s mřížkou a manžetou z PVC	kus	4,00	2 240,01	7 484,00	1 476,04	8 960,04	0,00		0,01	RTS // 2023
28		712378105R13	Povlaková krytina střech do 10° - folie, prupust parozabranou s manžetou PVC	kus	1,00	1 747,01	1 348,61	398,40	1 747,01	0,00		0,00	RTS // 2023
29		712871801R24	Provedení povlakové krytiny střech, samostatně vyřazení: povlaku, folie - polozena volně - jímka	m2	2,89	497,00	901,45	534,88	1 436,33	0,00		0,01	RTS // 2023
30		712391172R15	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - ochranná textilii	m2	2,89	108,50	128,46	185,11	313,57	0,00		0,00	RTS // 2023
31		712378106R14	Povlaková krytina střech do 10° - folie, prupust DN 600	kus	1,00	1 986,01	1 587,61	398,40	1 986,01	0,00		0,00	RTS // 2023
713			Izolace tepelné			24 255,00	14 916,66	39 171,66	39 171,66	0,00		0,12	RTS // 2023
32		713131151R00	Montáž tepelné izolace stěn, na tmele a hmoždinky, 6 ks/m2, porobeton	m2	66,00	226,01	0,00	14 916,66	14 916,66	0,00		0,00	RTS // 2023
33		28376423 A	Deska polystyrenova XPS tl. 50 mm	m2	66,00	367,50	24 255,00	0,00	24 255,00	0,00		0,12	RTS // 2023
762			Konstrukce tesarské			0,00	1 359,60	1 359,60	1 359,60	0,24		0,24	RTS // 2023
34		762522811R00	Žurmatiz podlah s polštáři z příen tl. do 32 mm - m.č. 103	m2	13,20	103,00	0,00	1 359,60	1 359,60	0,24		0,24	RTS // 2023
763			Dřevostavby			892,99	9 520,42	2 177,74	11 698,17	0,03		0,42	RTS // 2023
35		763612231R15	Montáž obložení stěn z desek nad tl. 18mm, na šrozbuo vč. výžluže stropu - jímka	m2	13,10	892,99	9 520,42	2 177,74	11 698,17	0,03		0,42	RTS // 2023
764			Konstrukce klempříské			-13 756,26	-19 196,07	-32 952,33	-32 952,33	0,00		-0,18	RTS // 2023
36		764900001R01	Oplechtování zdi z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestieru, v barvě seda černé červenice bílé - zvláštní, dle vyřazení	m	-40,00	930,00	-15 916,40	-21 283,60	-37 200,00	0,00		-0,20	RTS // 2023
37		764919911R00	Montáž listů z oceli poplaktovaného plechu - jímka	m	6,60	317,01	68,14	2 087,53	2 155,67	0,00		0,01	RTS // 2023
28		55326104	Okapnice VÍP:AXYL, poplaktovaný plech r š. 200 mm, dl. 2 m	kus	1,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00		0,00	RTS // 2023
39		55326106	Lišta závěrná VIPLANYL, poplaktovaný plech, r š. 250 mm, dl. 2 m	kus	3,00	551,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00		0,01	RTS // 2023

