

Akce: Oprava střechy, DPP Garáž Řepy

HARMONOGRAM	Týden												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRÁCE / TÝDEN													
STĚNA U STŘECHY													
Montáž lešení a oprava stávajícího povrchu stěny													
Montáž zateplovacího systému ETICS vč. fasádní omítky													
Demontáž lešení													
DEMONTÁŽE A ÚPRAVA ATIKY													
Demontáž stávajícího oplechování na svislé stěně													
Demontáž stávajícího oplechování atiky, úprava výšky a vnějšího povrchu svislé sěny atiky													
REALIZACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ													
Vyspravení povrchu svislé stěny do výšky 300 mm, penetrace, svislá parotěsná vrstva													
Montáž svislé tepelné izolace do výšky 300 mm, geotextilie a PVC folie													
Oprava stávající vodorovné střešní asfaltové krytiny													
Montáž vodorovné tepelné izolace, geotextilie a PVC folie, včetně hydroizolace atiky													
Předání díla													
Vyklizení staveniště													

Zhotovitel:
 P-PLAST Lom s.r.o., Lom 61, 390 02 Tábor
 IČ: 016 00 397
 DIČ: CZ 016 00 397

Legenda

- Oprava a zateplení přilehlé stěny
- Demontáže, úprava výšky a vnějšího povrchu svislé sěny atiky
- Realizace hydroizolační vrstvy střechy, dokončovací práce

1/1

Příloha č. 2