

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SLL JL/193/2023

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007
se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. AXII 253
zastoupen [redacted] ředitelem
dále jen „**Objednatel**“

a

L2o – architects s.r.o.
se sídlem Korunní 588/4 , Praha 2 – 120 00
IČ: 06830951, DIČ: CZ 06830951
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS soudem v Praze, sp. zn.289 756
zastoupena [redacted]
dále jen „**Zhotovitel**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.06.2023 smlouvu o dílo č. SLL JL/193/2023 (dále jen „**smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal k vypracování projektové dokumentace stavby „Vypracování projektové dokumentace opravy sociálních zařízení pokojů v čp. 38 Janský dvůr“ (dále též jen: „**dílo**“), v rozsahu dle zadávací dokumentace a nabídky Zhotovitele a v rozsahu dle Smlouvy.
2. Smluvní strany shodně uvádějí, že po uzavření smlouvy došlo k původně neplánovanému rozšíření projekčních prací z důvodů vypsání dotačního programu na plánované rekonstrukční práce (další části projektu provádí jiný zhotovitel), které částečně souvisí s dílem, přičemž tyto projekční práce jsou částečně ve vzájemné návaznosti a provázanosti s dílem.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dle čl. IV. odst. 1 smlouvy do 23.07.2024.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení IV. odst. 1 smlouvy následujícím zněním:
 1. *Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo bez prodlení po uzavření této smlouvy. Dílo bude předáno do 23.07.2024.*
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že je znění tohoto dodatku v rozporu se smlouvou, použije se tento dodatek.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na jeho celém obsahu. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Janských Lázních dne 7.2.2024

V Praze dne 7.2.2024

.....
SLL Janské Lázně, státní podnik

.....
[redacted] ředitel

.....
L2o – architects s.r.o.

.....
[redacted], jednatel

[redacted]