

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952150023

na akci: Novohradka, Stíčany – Čankovice, protipovodňová ochrana

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Vladimír Vít, tel. 495 088 955, technický dozor
stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 229070001

a

Zhotovitel:

Název: Společnost „Novohradka, Stíčany – Čankovice: Ekostavby –
SPH Stavby“
Adresa sídla: Brno, U Svitavy 2, PSČ 618 00

Statutární orgán: Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva
Ing. Libor Vajík – místopředseda představenstva
Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva
Ing. Libor Vajík – místopředseda představenstva
Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č.ú.: 36302641/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 911
Tel: 548 128 274
Fax: 548 128 275
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952150023 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1)

Stávající text:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 4. 2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 21 458 534,- Kč,

slovy: dvacetjednamilionůčtyřistapadeátosmtisícpětsetřicetčtyři korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 4. 2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 21 440 219,- Kč,

slovy: dvacetjednamilionůčtyřistačtyřicetisícdvěstědevatenáct korun českých bez DPH.

Zdůvodnění:

Následná péče o náhradní výsadbu v lokalitě Čankovice v celkové výši 18 315,- Kč nebude realizována v rámci stavebního objektu SO 04 Náhradní výsadba (položky 34, 36, 41 a 42). Následná péče o náhradní výsadbu je vzhledem k termínům plnění a dokončení díla z předmětu díla vyjmuta a její provedení bude řešeno jiným způsobem.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150023 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne

V, dne

za objednatele

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele