

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19. 7. 2023 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném a účinném znění

na zakázku:

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE na rekonstrukci požární zbrojnice v MČ Brno-Útěchov“

Smluvní strany

1. Ing. arch. Petr Klaška

sídlo: Svážná 399/11, 634 00 Brno

IČ: 046 64 779

č. autorizace ČKA: A1-04837

(dále jen „zhotovitel“)

2. Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov

sídlo: Adamovská 15/6, 644 00 Brno

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

zastoupena: PhDr. Zdeňkem Drahošem, starostou MČ

(dále jen „objednatel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), jejímž předmětem bylo provedení projekčních a souvisejících inženýrských prací za účelem vybudování rekonstrukce hasičské zbrojnice Adamovská 6, Brno.

Předmětem změny závazku ze smlouvy (dále jen dodatku) je změna lhůty realizace díla.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla v části plnění dle čl. 4. odst. 3. Smlouvy.

Důvodem pro tuto změnu jsou časové průtahy vyvolané důsledky neočekávaných jednání s vlastníky sousedních pozemků po aktuálním geodetickém zaměření.

Článek 4. odst. 3. nově zní:

3. Termín odevzdání DPS: nejpozději do 30. 6. 2024.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Brně dne 28. 2. 2024



Objednatel

V Brně dne 4. 3. 2024



Zhotovitel