

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 000640 01 15 na akci Rekonstrukce měnirny Bělehradská

**DODATEK č. 1**  
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 000640 01 15  
číslo smlouvy Zhotovitele: 604320/2015/00


**Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
Zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva a  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
Číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

**(dále jen „Objednatel“)**

a

**OHL ŽS, a.s.**


se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí  
IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796, plátce DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
OR: KS Brno, sp. zn.: oddíl B, vložka 695

a

**ČEZ Energetické služby, s. r. o.**

se sídlem: Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava - Vítkovice  
IČ: 27804721  
DIČ: CZ27804721, plátce DPH  
OR: KS Ostrava, sp. zn.: oddíl C, vložka 52291

ve Společnosti „**MR Bělehradská**“

zastoupené  NVŘ obchodním, závodu Železnice, OHL ŽS, a.s., v plné moci

**(dále jen „Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

Dohodou Smluvních stran se Smlouva o dílo, uzavřená dne 30.10.2015, z důvodu přerušení stavby ze strany Objednatele, mění a doplňuje takto:

## **Čl. 2 Předmět Smlouvy**

nově se zařazuje odst. 2.4.:

Nad rámec základní specifikace Díla budou provedeny práce na revitalizaci statické poruchy železobetonové nosné konstrukce sloupu (bližší popis prací je přílohou ZL č.1).

## **Čl. 4 Termín, lhůty a doba plnění**

v odst. 4.3.3 se text doplňuje:

Původní termín dokončení prací nejpozději do 7.7.2016 se prodlužuje. Nový termín dokončení prací nejpozději do 15. 9. 2016.

## **Čl. 5 Cena díla a platební podmínky**

v odst. 5.1 se text doplňuje:

Cena Díla se navyšuje o práce dle ZL č.1., které jsou ve výši 275 963,84 Kč bez DPH. Nová celková Cena Díla je ve výši 26 550 863,84 Kč bez DPH.

## **Čl. 13 Bankovní záruka za řádné provedení Díla a bankovní záruka za záruční dobu**

v odst. 13.2. se text doplňuje:

Vzhledem k důvodům přerušení Díla vzniklým na straně Objednatele a k tomu, že řádné provedení Díla Zhotovitelem je dostatečně zajištěno dosaženým 10% zádržným z každé faktury, sjednává se ve snaze minimalizovat vícenáklady vzniklé přerušením Díla, že Zhotovitel po uplynutí původního termínu dokončení prací dle Smlouvy není již dále povinen udržovat platnost Bankovní záruky za řádné provedení Díla.

## **Čl. 19 Závěrečná ustanovení**

V odst. 19.1. se za první větu doplňuje následující text: Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Spolu s tímto dodatkem bude uveřejněna výše uvedená smlouva o dílo. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nebo ve výše uvedené smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a

bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění tohoto dodatku nebo smlouvy o dílo budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

v odst. 19.9 se text doplňuje:

P 7 - ZL 1

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


V Praze dne :.....

V Brně dne :.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Mgr. Martin Gillar**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl.m. Prahy  
akciová společnost

.....  
  
NVŘ obchodní, závodu Železnice  
OHL ŽS, a.s., v plné moci

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl.m. Prahy  
akciová společnost