



Oprava pohonů úsekových odpojovačů v úseku Stříbro – Planá na trati Plzeň – Cheb

ČINNOST	2024										
	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	
01 Podpis smlouvy a předání staveniště											
02 Příprava materiálu											
03 Přípravné práce											
04 ŽST. Stříbro											
05 ŽST. Milíkov											
06 ŽST. Svojšín											
07 ŽST. Ošelín											
08 ŽST. Pavlovice											
09 ŽST. Brod											
10 ŽST. Planá u M.L.											
11 Zkoušky a revize											
12 Předání a převzetí stavby											

Uchazeč se zavazuje přijmout termíny výluk.