

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0630/2023
„TS SNMZ – ul. Dobšická, Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
technických služeb

00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.

Lhotka 180, 739 47 Lhotka
v OR vydaném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu
C, vložce 50338

██████████ ██████████ ██████████
26848007
CZ 26848007

plátce DPH

██████████ ██████████ ██████████
██
██████████ ██████████

I.

1. Smluvní strany spolu dne 20.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0630/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č.1 ze dne 04.01.2024 na základě něhož zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„**TS SNMZ – ul. Dobšická, Znojmo**“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení původního termínu dokončení díla do 30.04.2024 z důvodu probíhajících procesních úkonů, souvisejících s možností připojení nové trafostanice na rozvodnou soustavu.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu **se mění** článek III. Doba a místo plnění díla odstavec 1. předmětné smlouvy o dílo následovně:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: **do 5 dnů** od výzvy k převzetí staveniště.
Nejzazší termín pro dokončení a předání kompletního díla je **30.04.2024**.
2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek bude vyhotoven v elektronické podobě, ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č. 60/2023, bod č. 2024 dne 15.01.2024.

Příloha:

Za objednatele dne: 26.01.2024

Za zhotovitele dne: 01.02.2024

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....
[Redacted signature]