

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na provedení díla
„Rekonstrukce ul. Palackého, Litovelské a tř. Míru – územní studie“**

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČO: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupené:

Ing. arch. Tomášem Pejpkem, náměstkem primátora

kontaktní osoba ve věcech smluvních **Ing. Zdeněk Bogoč,
vedoucí odboru strategie a řízení**

tel.: 588 488 256 e-mail: zdenek.bogoc@olomouc.eu

kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. Martin Luňáček**

mob.: 732 124 926 e-mail: martin.lunacek@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: MAAUS s.r.o.

Gorkého 51/1

602 00 Brno

zastoupená:

Ing. arch. Miroslava Zdražilová, Ph.D., jednatelka společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. arch. Miroslava Zdražilová, Ph.D.**

tel: 724 191 164 e-mail: zdrazilova@maaus.cz

IČO: 09613111

DIČ: CZ 09613111

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č.ú.: 2001884046/2010

I. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku k jimi uzavřené smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/1559/2023/Zem ze dne 1. 6. 2023, dále jen („smlouva o dílo“), a to z důvodu, že zhotovitel vykonal vícepráce spočívající v prověřování více variant vyplývajících z připomínek vznesených na veřejných projednáních a jednáních odborných komisí, a následném opakovaném jednání odborných komisí. Smlouva o dílo se tak na základě dodatku č. 1 mění v níže uvedených člancích takto:

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. nově zní:

Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků výběrového řízení předmětné veřejné zakázky malého rozsahu ve výši **834 000,- Kč bez DPH, tzn. 1 009 140,- Kč vč. zákonné sazby DPH 21 % platné v době uzavření této smlouvy**. Celková cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na celé koruny. Celková sjednaná cena díla včetně DPH (dále jen „celková cena díla“) je cenou nejvýše přípustnou a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení celkové ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.

Čl. V. Platební podmínky, odst. 2. písm. c) nově zní:

Třetí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven po převzetí dílčího plnění uvedeného v čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy objednatelem na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, a to ve výši zbývající ceny díla **130 200,- Kč bez DPH, tzn. 157 542,- Kč vč. zákonné sazby DPH 21 % platné v době uzavření této smlouvy**.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku ke smlouvě o dílo může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek ke smlouvě o dílo bude statutárním městem Olomouc uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují strany své podpisy.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci, dne:

Za objednatele
Ing. arch. Tomáš Pejpek
náměstek primátora

V Brně, dne:

Za zhotovitele
Ing. arch. Miroslava Zdražilová, Ph.D.
jednatelka společnosti