

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00924

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem Na Vantrokách 352/16, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28673042

DIČ: CZ28673042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970

zastoupená: [REDAKCE], místopředsedou představenstva

číslo účtu: 223271799/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_00924 na akci Ústí nad Labem, V Oblouku – oprava vodovodu v kolektoru – je prodloužení termínu plnění z důvodů víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí tohoto dodatku.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2024 na [REDAKCE].2024

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 15. 2. 24

V 24. 2. 24, dne 14. 2. 24 / L



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ZEROSTAV inženýring, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

, předseda představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 105

Stavba: 230031 - SUB - Ústí n.L., V Oblouku - oprava vodovodu v kolektoru

Místo: Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

105-1 01 - kolektor - méněpráce

105-2 01 - kolektor - vícepráce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

230031 - SUB - Ústí n.L., V Oblouku - oprava vodovodu v kolektoru

Objekt:

105-1 - 01 - kolektor - méněpráce

Místo:

Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

8-1 - Provizorní vodovod

997 - Přesun sutě



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

230031 - SUB - Ústí n.L., V Oblouku - oprava vodovodu v kolektoru

Objekt:

105-2 - 01 - kolektor - vícepráce

Místo:

Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

8-1 - Provizorní vodovod

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

230031 - SUB - Ústí n.L., V Oblouku - oprava vodovodu v kolektoru

Objekt:

105-2 - 01 - kolektor - vícepráce

Místo:

Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

8-1 - Provizorní vodovod

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

