

HARMONOGRAM

Fakultní Thomayerova nemocnice, PAVILON G-2, 2.NP a 3.NP – montáž 4ks protipožárních dveří

Zahájení prací max 2-4 týdny od podpisu smlouvy

Dokončení prací 6-8 týdnů od podpisu smlouvy

Termíny jsou závislé na ostatních profesích, z hlediska návaznosti prací.