

Název projektu (CZ): Inovace procesu výroby stínění ve společnosti DMT Jelinek s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Zřízení vývojového pracoviště, vývoj, konstrukce a zařazení letovacího automatu do výroby	12/2022
1.1.	Zřízení vývojového centra, příprava technické specifikace pro pořízení strojů do výroby	12/2021
rok 2022		
1	Zřízení vývojového pracoviště, vývoj, konstrukce a zařazení letovacího automatu do výroby	12/2022
1.2	Vývoj letovacího automatu, pořízení strojů	7/2022
1.3	Konstrukce a zkušební provoz letovacího automatu	12/2022
rok 2023		
2	Vývoj, konstrukce a zařazení formovacího a implementace do výrobního procesu	3/2024
2.1	Vývoj formovacího zařízení.	9/2023
2.2	Konstrukce a zkušební provoz formovacího zařízení, implantace do výrobního procesu.	3/2024
rok 2024		
2	Vývoj, konstrukce a zařazení formovacího a implementace do výrobního procesu	5/2024
2.2	Konstrukce a zkušební provoz formovacího zařízení, implantace do výrobního procesu.	5/2024