

**DODATEK Č. 3 č. j.: KRPL-33797-11/ČJ-2016-1800SU-22**

**SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-33797-4/ČJ-2016-1800SU-22**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**Zastoupený:** Ing. Davidem Pokorný, vedoucím odboru správy majetku  
**se sídlem:** náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
**tel:**   
**fax:**   
**IČ:** 72 05 05 01  
**DIČ:** CZ 72 05 05 01  
**bankovní spojení:** ČNB, pobočka Liberec  
**číslo účtu:** 

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Ing. Ladislav Hrádek  
**Zastoupený:** Ing. Ladislav Hrádek  
**se sídlem:** Havířská 1987, 470 01 Česká Lípa  
**IČ:** 104 07 294  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna  
**číslo účtu:** 

dále jen „zhotovitel“

**II. „KŘP-Lbk – revitalizace areálu Pastýřská ul. II. etapa So 012 – vzduchotechnika zbrojních skladů“**

dále jen „stavby“

**III. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle, které mají vliv na cenu díla (změna zadávacích podmínek), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Navýšení ceny za dílo je dáno úpravou projektové dokumentace během jejího zpracování vlivem změny technických podmínek pro provedení odvětrání a úpravu vzduchu ve zbrojních skladech ze strany objednatele. Změna podmínek byla objednatelem provedena na základě změřené hodnoty vlhkosti vzduchu ve skladech (71% při 19°C), předběžně navržených opatření a předpokládané ceny na provedení těchto opatření (850 000,- Kč), která je neúměrná dané problematice. Vliv změny na předmět smlouvy a smluvní termín byl již v dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

**IV. Článek 6. CENA ZA DÍLO, odstavec 6.1 se mění takto**

*původní text*

6.1. Cena za část díla uvedená v části 2.1, 2.2, 2.3 25 000,- Kč

*se nahrazuje textem*

6.1. Cena za část díla uvedená v části 2.1, 2.2, 2.3 32 500,- Kč

**V. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená dodatkem č.1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 02.09.2016

**objednatel:**



Česká Lípa 02.09.2016

**zhotovitel:**

Ing. L

