

Název příjemce: **DIRECT ALPINE s.r.o.**

Název projektu (CZ): Digitalizace firemních procesů ve společnosti DIRECT ALPINE s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1.	Úvodní studie Úvodní studie = analýza procesů, výběr, nabídky HW, bude provedeno ve spolupráci s dodavatelem systému	6/2023
1.1.	Definice software čtečky, analýza a výběr BI – možná bude součástí IS	12/2023
2.	Zasmluvnění pronájmu a nákup SW a HW pro zálohování (analýza, definice požadavků, výběr serveru, implementace, spuštění, nastavení, nastavení zálohování, instalace pro všechny uživatele)	12/2023
3.	Implementace obchod, výroba Nastavení IS Pořízení hardware – PC, tiskárny Konzultace IT poradenství Import dat, testování, provoz	12/2024
4.	Pořízení dalších PC, tiskárny štítků, čtečky – implementace Konzultační a poradenské služby IT	12/2023
5.	Analýza e-shop – Definice, návrh design	06/2024
rok 2024		
3.	Implementace obchod, výroba Nastavení IS Pořízení hardware – PC, tiskárny Konzultace IT poradenství Import dat, testování, provoz	12/2024
5.	Analýza e-shop – Definice, návrh design	06/2024
6.	Ostrý provoz – spuštění systému IS, donastavení čtečky, realizace uspořádání skladů, napojení na e-shop, lokace ve fyzickém skladu Implementace BI	12/2024
7.	Realizace e-shop – pořízení e-shop, nastavení propojení e-shop – IS, napojení fakturace, automatizace mailů, napojení B2B objednávání z e shopu do objednávek	12/2024
8.	Přestavení skladu dle potřeb čteček	12/2024