

DODATEK Č. 2 č. 43/2024/01
SMLOUVY O DÍLO č. 78/2023/01
č. zhotovitele: 2307

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**
se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta
IČ: 00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 0984943369/0800
tel: 482 428 830, 774 774 601
oprávněný jednat ve věcech technických:
Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAV - AGENCY s.r.o. se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: Jiří Šmíd, jednatelem IČ: 25482505 DIČ: CZ25482505 bankovní spojení : Česká spořitelna , a.s., č.úctu.: 986888359/0800 tel: Jiří Šmíd – 777 300 444 e-mail: info@stav-agency.cz

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Sanace vlhkosti a související stavební úpravy domova pro seniory Vratislavice nad Nisou**“ popsané v následujícím článku.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve výši:

Celková cena bez DPH	8.963.625,91
Cena méněprací bez DPH	-150.090,00
Celková cena bez DPH	8.813.535,91
DPH 15 %	1.322.030,38
Celková cena vč. DPH	10.135.566,29

Celková cena víceprací bez DPH	1.396.150,11
DPH 12%	167.538,01
Celková cena víceprací vč. DPH	1.563.688,12

Celková cena díla bez DPH	10.209.686,02
DPH 15% + 12%	1.489.568,40
Celková cena díla vč. DPH	11.699.254,41

IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 19.02.2024, usn. č. 58/02/2024.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne

Ve Stráži nad Nisou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: STAV-AGENCY s.r.o.

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Jiří Šmíd - jednatel