

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

Zhotovitel:

BRET^{S.R.O.}N společnost s ručením omezeným

Rolnické nám. 9/13, Plzeň, PSČ 312 00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni dne 5.10. 1992, oddíl C, vložka 2680

Zastoupena: jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Zuskou,
Chlumská 9, Plzeň, PSČ 312 00

IČ: 46883819

DIČ: CZ46883819

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 34600311/0100

Objednatel:

Knihovna města Plzně, příspěvková organizace

ul. Bedřicha Smetany 159/13, Plzeň, PSČ 301 00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni dne 23.9. 2004, oddíl Pr, vložka 582

Zastoupena: Mgr. Helenou Šlesingerovou, MBA, ředitelkou

IČ: 00368806

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 276179603/0300

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je změna finální skladby střešního pláště. XPS bude na střeše ponechán, mechanicky kotven, následně bude položen nový asfaltový samolepicí pás a na závěr dle SoD bude natavená nová finální hydroizolační vrstva v tl. 5,0mm.

Navýšení ceny za dodatečné kotvení a za pokládku celé nové vrstvy samolepicího pásu bude činit (bez DPH) 98 615,00 Kč

cena bez DPH (cena dle SoD + navýšení)	563 165,00 Kč
cena včetně 21 % DPH	681 429,65 Kč
Poskytnutá sleva včetně DPH na základě dodatku č.1	10 000,00 Kč
Celková cena k fakturaci	671 429,65 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nepravená zůstávají v platnosti.

II. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo sepsaný na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne 15.2. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA
ředitelka KMP, p.o.

.....
Ing. Jaroslav Zuska
jednatel společnosti Breton, s.r.o.