



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na dílo na projekční práce pro rekonstrukci střechy bazénu a tělocvičny ZŠ Havlíčkova, Kraslice

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01  
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta  
IČ: 00259438  
DIČ: CZ 00259438  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 927391/0100  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. KV engineering spol. s r. o.

se sídlem: Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary  
kontaktní adresa: Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary  
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. arch. Martin Tesař  
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Ing. Petr Rokůsek  
Telefon: 721 868 914  
E-mail: tesar@kveng.cz  
IČ: 45355142  
DIČ: CZ45355142  
Plátce DPH: ANO  
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1245863001/5500

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

### II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2023 smlouvu o dílo na projekční práce pro rekonstrukci střechy bazénu a tělocvičny ZŠ Havlíčkova, Kraslice, na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 1. 2023 a její akceptace objednatelem ze dne 10. 2. 2023, za cenu díla ve výši 1 170 000 Kč a 21 % DPH ve výši 245 700 Kč.
- 2.2. Na základě potřeby provedení víceprací v hodnotě 74 200 Kč bez DPH a k tomu 21 % DPH 15 582 Kč, jak jsou uvedeny a specifikovány v nabídce zhotovitele ze dne 21. 2. 2024, se strany dohodly,

že předmětem díla jsou také uvedené vícepráce a cena díla se zvyšuje o uvedenou částku bez DPH, takže cena díla celkem činí 1 244 200 Kč a k tomu 21 % DPH ve výši 261 282 Kč.

2.3. V ostatních základních podmínkách smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

### IV. Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslic usnesením č. 1000/2024-RM/40 ze dne 29. 2. 2024.

#### Příloha

nabídka zhotovitele z 21. 2. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne

V Karlových Varech dne

.....  
Ing. Jan Šimek  
starosta

Ing. Jan  
Šimek

Digitálně  
podepsal Ing. Jan  
Šimek  
Datum:  
2024.03.06  
16:08:31 +01'00'

.....  
Ing. Petr Rokůsek  
jednatel

Ing.  
Petr  
Rokůsek  
k

Digitálně  
podepsal Ing.  
Petr Rokůsek  
Datum:  
2024.03.05  
14:37:28 ®  
+01'00'