



DODATEK Č.4

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

ODSTAVEC 6

Značka	Název a popis	CELKEM BEZ DPH	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Objekt:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava			
Rozpočet:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava			
2	Změna výkopů celá plocha	-19 002,25	49 697,73	68 699,98
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela			
1	Změny výstavba a bourání zdi	239 051,50	239 051,50	
2	Změna výkopů	26 232,54	36 630,77	10 398,23
3	Navíc zábradlí	203 552,20	203 552,20	
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela			
Objekt:	SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava			
Rozpočet:	SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi			
2	Doplnění chybějícího nátěru a geotextilie	29 644,61	29 644,61	
Rozpočet:	SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi			
Rozpočet:	SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště			
2	Doplnění chybějícího nátěru a geotextilie	2 143,24	2 143,24	
Rozpočet:	SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště			
Objekt:	SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava			
Objekt:	SO 433, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad			
Rozpočet:	SO 433.1, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad			
1	Změna výkopů	-65 303,46	42 384,33	107 687,79
Rozpočet:	SO 433.1, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad			
Objekt:	SO 433, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad			
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023	416 318,38	603 104,38	186 786,00