

**ZBV č. 2 Změna výkopů celá plocha****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava**Rozpočet:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 613 994,55 Kč**Cena - celkem:** 613 994,55 Kč**DPH:** 128 938,86 Kč**Cena s daní:** 742 933,41 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 202,00**Náklad na měrnou jedn.:** 3 039,58 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -19 002,25 Kč**DPH:** -3 990,47 Kč**Cena s daní:** -22 992,72 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

## Položky ZBV č. 2

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava  
**Rozpočet:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
6	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s naložením odvozem na skládku a uložení	M3	42,48	664,00	28 206,72
			<i>SOD -10,62=-10,62 [A] SKUT TŘ. I 50%: (10,62+21,24+74,34)*0,5=53,10 [B] Celkem: A+B=42,48 [C]</i>				
7	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II včetně naložení a odvozu na mezideponii pro předrcení	M3	31,86	423,00	13 476,78
			<i>SOD -21,24=-21,24 [A] SKUT TŘ. II 50%: (10,62+21,24+74,34)*0,5=53,10 [B] Celkem: A+B=31,86 [C]</i>				
8	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-74,34	571,00	-42 448,14
			<i>SOD -74,34=-74,34 [A] SKUT 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-74,34 [C]</i>				
10	12841		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	1,60	864,00	1 382,40
			<i>SOD -21,24*0,05=-1,06 [A] SKUT TŘ. II 50%: (10,62+21,24+74,34)*0,5*0,05=2,66 [B] Celkem: A+B=1,60 [C]</i>				
12	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-7,43	1 800,00	-13 374,00
			<i>SOD -7,43=-7,43 [C] SKUT 0=0,00 [B] Celkem: C+B=-7,43 [D]</i>				
14	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III pro trativod s naložení odvozem a uložení na skládku	M3	-5,57	2 312,00	-12 877,84

## Položky ZBV č. 2

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava  
**Rozpočet:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>SOD -5,57=-5,57 [A]</i> <i>SKUT 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-5,57 [C]</i>				
34 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II pro travivod s odvozen na skládku s uložením	M3	2,79	1 592,00	4 441,68
		<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TR.II 50% 5,57*0,5=2,79 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,79 [C]</i>				
35 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I pro travivod s odvozen na skládku s uložením	M3	2,79	785,00	2 190,15
		<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TR.I 50% 5,57*0,5=2,79 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,79 [C]</i>				
<b>Celkem</b>						<b>-19 002,25</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-19 002,25</b>