

ZBV č. 3 Navíc zábradlí**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 081 904,31 Kč**Cena - celkem:** 2 081 904,31 Kč**DPH:** 437 199,91 Kč**Cena s daní:** 2 519 104,22 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 081 904,31 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 203 552,20 Kč**DPH:** 42 745,96 Kč**Cena s daní:** 246 298,16 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

Položky ZBV č. 3

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
21 93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ architektonicky ztvárněné zábradlí včetně zábradlí na schodišti a branky včetně protikorozní ochrany viz výkres č. 4	KG	656,62	310,00	203 552,20
<i>navíc zábradlí na římse, v řezech C a D, celkem 4,37 m + 12,61 m = 16,98 m 1m zábradlí vč.branky = 38,67 kg (850 kg : (15,6+5,3+0,08+0,92+0,08) m) 16,98*38,67=656,62 [A]</i>						
Celkem						203 552,20
Celkem za rozpočet						203 552,20