

ZBV č. 1 Změna výkopů**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 433, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad**Rozpočet:** SO 433.1, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 349 463,40 Kč**Cena - celkem:** 349 463,40 Kč**DPH:** 73 387,31 Kč**Cena s daní:** 422 850,71 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 349 463,40 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -65 303,46 Kč**DPH:** -13 713,73 Kč**Cena s daní:** -79 017,19 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 433, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad
Rozpočet: SO 433.1, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
3	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-3,84	1 800,00	-6 912,00
			<i>SOD -3,84=-3,84 [A]</i> <i>SKUT 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-3,84 [C]</i>				
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro zemní reflektory v betonovém loži	M3	-1,89	236,00	-446,04
			<i>SOD -2,7=-2,70 [A]</i> <i>SKUT TŘ.I 30% 2,7*0,3=0,81 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-1,89 [C]</i>				
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-0,45	1 003,00	-451,35
			<i>SOD -17,1=-17,10 [A]</i> <i>SKUT TŘ.I 30% (17,1+38,4)*0,3=16,65 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-0,45 [C]</i>				
7	132931		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM rýha 40/80 cm - 120 m vykopání rýhy v terénu v mlatové cestě se počítá od stávajícího terénu s naložením odvozem a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-38,40	2 601,00	-99 878,40
			<i>SOD -38,4=-38,40 [A]</i> <i>SKUT TŘ.III 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-38,40 [C]</i>				
39	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	1,89	403,00	761,67
			<i>SOD 0=0,00 [C]</i> <i>SKUT TŘ.II 70% 2,7*0,7=1,89 [B]</i> <i>Celkem: C+B=1,89 [D]</i>				
40	132831		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	38,85	1 026,00	39 860,10

3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 433, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad
Rozpočet: SO 433.1, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>SOD 0=0,00 [C]</i> <i>SKUT TR. II 70% (17,1+38,4)*0,7=38,85 [B]</i> <i>Celkem: C+B=38,85 [D]</i>				
41	12841		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II	M3	2,04	864,00	1 762,56
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT (2,7*0,7+(17,1+38,4)*0,7)*0,05=2,04 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,04 [C]</i>				
						Celkem	-65 303,46
						Celkem za rozpočet	-65 303,46