



## DODATEK Č.4

### Seznam ZBV

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

#### ODSTAVEC 4

Značka	Název a popis	CELKEM BEZ DPH	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Objekt:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava			
Rozpočet:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava			
1	Změna povrchu	2 611,12	218 951,12	216 340,00
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky			
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky			
2	Odpčet části žlabu Z17 u kostela	-19 126,40		19 126,40
<b>Stavba:</b>	<b>453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023</b>	<b>-16 515,28</b>	<b>218 951,12</b>	<b>235 466,40</b>