

ZBV č. 2 Odpočet části žlabu Z17 u kostela**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky**Rozpočet:** 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 220 056,32 Kč**Cena - celkem:** 1 142 126,20 Kč**DPH:** 239 846,50 Kč**Cena s daní:** 1 381 972,70 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 144,00**Náklad na měrnou jedn.:** 7 931,43 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -19 126,40 Kč**DPH:** -4 016,54 Kč**Cena s daní:** -23 142,94 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 2

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky
Rozpočet: 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 - Vodorovné konstrukce						
30 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože pro odvodňovací žlaby celková tl. 300 mm (pod žlabem min. 200 mm) beton C25/30 n, XF3 viz výkres	M3	-0,68	4 255,00	-2 893,40
		<i>žlab Z17</i> <i>SOD -18*0,54*0,3=-2,92 [A]</i> <i>SKUT (11,5+2,3)*0,54*0,3=2,24 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-0,68 [C]</i>				
					Celkem	-2 893,40
9 - Ostatní konstrukce a práce						
50 93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ s integrovanou hranou z litiny a stěsnicí drážkou, litinový můstkový rošt, viz výkres D.1.20.2 a D.1.20.6	M	-4,20	3 865,00	-16 233,00
		<i>žlab Z17</i> <i>SOD -18=-18,00 [A]</i> <i>SKUT (11,5+2,3)=13,80 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-4,20 [C]</i>				
					Celkem	-16 233,00
					Celkem za rozpočet	-19 126,40