

**Dodatek č. 4**  
**č. j. KRPJ-52841-23/ČJ-2021-1600VZ**

**Smlouvy o výkonu autorského dozoru**  
**č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ**

---

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147  
DIČ: CZ72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 27033881/0710  
pověření pracovníci:



(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

**Projektant:**

**LP staving s.r.o.**

se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov  
provozovna: Vídeňská 264, 619 00 Brno-jih  
zastoupená: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem společnosti

IČO: 29222745  
DIČ: CZ29222745  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 5399165001/5500

Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727.

na straně druhé (dále jen „projektant“)

II.

Dne 6. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru pod č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-52841-19/ČJ-2021-1600VZ, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-52841-23/ČJ-2021-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-52841-25/ČJ-2021-1600VZ, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více prací na změně čl. III. odst. 3.1. smlouvy:

3.1. *Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou projektanta, a s ohledem na odsouhlasené rozšířené práce činí:*

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>      | <b>61.500,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>          | <b>12.915,00 Kč</b> |
| <b>Cena celkem s DPH:</b> | <b>74.415,00 Kč</b> |

*slovy: Sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta patnáct korun českých včetně DPH.*

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 6. 9. 2023, č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-52841-19/ČJ-2021-1600VZ, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-52841-23/ČJ-2021-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-52841-25/ČJ-2021-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu:

V Domašově dne dle data  
elektronického podpisu:

Za objednatele

Za projektanta

přk. RNDr. Milošlav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Ing. Ladislav Pokorný  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*