

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

		2016				2017						
		září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady											
S0001	Příprava území											
SO 101	Sportovně rekreační trasa											
SO 201	Lávka přes Mži											
SO 701	Oplocení pozemku pare.č.10678/1											
SO 801	Vegetační úpravy - výsadba											
SO 801-2	Vegetační úpravy - rozvojová péče (bude probíhat dle zadání v délce trvání 5 let)											v průběhu dalších 5 let

V Plzni dne 30.8.2016

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.