

**Dodatek č. 1**  
**k příkazní smlouvě**  
**na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka**  
*uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

pro stavbu  
**„I/20 Jasmínová“**  
18TUOIN21

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**statutární město Plzeň**  
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň  
IČO: 000 75 370  
DIČ: CZ00075370  
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00  
(dále jen „příkazce“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx  
tel. xxx, e-mail: xxx

a

**JH IDS s.r.o.**  
se sídlem Losiná 231, 332 04 Nezvěstice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 40059

IČO: 097 30 273  
DIČ: CZ09730273

bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

Kontaktní osoba příkazníka:  
xxx  
tel.: xxx, e-mail: xxx

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě**  
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka  
**„I/20 Jasmínová“** (dále jen „Dodatek č. 1“)

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2023 smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „**I/20 Jasmínová**“ (dále „stavba“) za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a ostatními předpisy (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace stavby došlo k posunu termínu dokončení díla, neboť skutečné uložení sítí neodpovídalo situaci uvedené v projektové dokumentaci a bylo nutné najít jiné řešení provedení. Tato skutečnost má vliv na dobu provádění díla. Výkon činnosti TDS je v souladu se Smlouvou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí, s čímž souvisí i nutnost navýšení počtu hodin provádění činnosti TDS. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 5.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. *Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **492 800,- Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta devadesát dva tisíc osm set Korun českých) a odpovídá celkem **xxx hodinám** provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši **xxx,- Kč bez DPH**.*

*K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.*

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV, odst. 4.3. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.3. smlouvy se ručí a nahrazuje se tímto textem:

4.3. *Termín plnění výkonu činnosti TDS je od **04/2023 do 06/2024**.*

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

**Za zadavatele stavby:**

**Za TDS:**

V Plzni dne 21.02.2024

V Plzni dne 14.02.2024

.....  
**Tat'ána Kicová**  
pověřená vedením Odboru investic MMP

.....  
**Jan Holub**  
JH IDS s.r.o.