

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1**  
**Beroun – projektová dokumentace pro provádění stavby“**



**č. smlouvy: 0356/2023/SOD/OMI**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

<b>Název</b>	<b>Město Beroun</b>
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun
Právní forma	801 – Obec
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba)	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Petr Chlad, technik odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 235, e-mail: omi5@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

<b>Název</b>	Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.
IČO	27466868
DIČ	CZ27466868
Adresa sídla	Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
Právní forma	112 – Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS v Hradci Králové pod sp. zn. C20666
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních	Ing. Miloš Burianec, jednatel
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba)	Ing. Miloš Burianec, jednatel, e-mail:  telefon: 
Bankovní spojení	ČSOB a. s.
Číslo účtu	194021669/0300

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 Beroun - projektová dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení, kdy veřejná zakázka byla soutěžena jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. V souladu s čl. 12.2 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.3. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu optimalizace provedení díla, kdy potřeba změn vznikla v průběhu provádění díla z důvodu dodatečných prací a méněprací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna celkové ceny díla a změna termínu plnění, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.2 Předmět díla se rozšiřuje o stavební objekty, označené ve stavebním povolení jako: SO001, SO002, SO101, SO303, SO401 ve staničení km 0,000 – 0,110 a stavební objekty: SO105 a SO202.
- 2.3 Předmětem díla dále není: SO201 Most přes Litavku, geodetický podklad, inženýrsko-geodetický průzkum pro založení opěrné zdi SO202, přeložka podzemního kabelu VN ve správě ČEZ.
- 2.4 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 275.000,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 57.750,00 Kč, celkem s DPH 332.750,00 Kč.
- 2.5 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

<b>„Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 Beroun – projektová dokumentace pro provádění stavby“</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem s DPH</b>
<b>Celkem</b>	2.151.000,00	451.710,00	2.602.710,00

- 2.6. Tímto dodatkem, v návaznosti na rozšíření a úpravu předmětu plnění, se mění doba plnění, zhotovitel je povinen předat paré č. 1 dokumentace v digitální podobě na CD do 1. 3. 2024, v rozsahu původní smlouvy o dílo, a v 6 paré v listinné a 1 paré v digitální podobě do 30. 6. 2024, v rozsahu původní smlouvy o dílo a tohoto dodatku.

- 2.7 Tímto dodatkem se mění způsob fakturace tak, že zhotovitel je oprávněn provést fakturaci za 1 paré v digitální podobě, v rozsahu původní smlouvy o dílo, ke dni podpisu protokolu o předání převzetí této části dokumentace. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci za 6 paré v listinné a 1 paré v digitální podobě, v rozsahu dle původní smlouvy o dílo a tohoto dodatku, ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí této části dokumentace.
- 2.8 Změny podle tohoto dodatku byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 21. 2. 2024 usnesením č. 96/34/RM/2024. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne elektronického podpisu

V Berouně dne elektronického podpisu

**RNDr. Soňa Chalupová**  
Digitálně podepsal  
RNDr. Soňa Chalupová  
Datum: 2024.03.01  
12:04:28 +01'00'

Za zhotovitele :

Ing.  
Miloš  
Burianec

Digitálně  
podepsal Ing.  
Miloš Burianec  
Datum:  
2024.03.01  
08:24:19 +01'00'

---

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel

Za objednatele:

---

Město Beroun  
RNDr. Soňa Chalupová  
starostka