

OKRESNÍ SOUD V KARVINĚ

park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31 Karviná-Fryštát

tel.: 596390111, fax: 596312491, e-mail: podatelna@osoud.kna.justice.cz, IDDS: whtabfc

NAŠE ZNAČKA: k 15 Spr 430/2022

VAŠE ZNAČKA:

DNE: 19. 12. 2023

STAVOS STAVBA a.s.

U Studia 3189/35

700 30 Ostrava – Zábřeh

Příkaz k přerušení postupu prací na Díle

ČR – Okresní soud v Karvině (dále jen „zadavatel“) byl informován zástupcem společnosti STAVOS STAVBA a.s. (dále jen „dodavatel“) pověřeným vedením stavby akce“ OS Karviná, pobočka Havířov – odstranění závad v nenosných konstrukcích a zpevnění podlahových konstrukcí – havarijní stav“ smlouvy o dílo 15 Spr 430/2022 ze dne 25. 4. 2023 o vzniklé prasklině v železobetonové desce podlahy v místnosti č 152 – pokladna.

Zadavatel, po zjištění této skutečnosti, **zastavuje stavební práce**, dle čl. IV Čas plnění, odst. 5. ve smlouvě o dílo 15 Spr 430/2022 ze dne 25. 4. 2023, v 1. NP v rámci 1. a 2. etapy ke dni 19. 12. 2023 a požaduje posouzení této opravy statikem.

JUDr. Iva Hrdinová
předsedkyně okresního soudu

BERU NA VĚDOMÍ
KRTSKA
STAVOS STAVBA, a.s.

Ing. Dušan Kryška
stavbyvedoucí