



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 2023-1088/OKD  
uzavřené dne 6.11.2023**

**Objednatel (Název):** Statutární město Děčín  
**Se sídlem:** Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín  
**IČ:** 00261238  
**DIČ:** CZ00261238  
**Zastoupen:** Ing. Přemyslem Mičkou,  
vedoucí odboru komunikací a dopravy  
**Telefon:** 412 593 235, +420 604 210 290  
**E-mail:** premysl.micka@mmdecin.cz

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel (Název):** KEnergy s.r.o.  
**Se sídlem:** Jeronýmova 229/7, Liberec 7, 460 07  
**IČ:** 22796975  
**DIČ:** CZ22796975  
**Zastoupen:** Bc. Danielem Koutem, jednatelem  
**Kontaktní osoba:** Bc. Daniel Kout  
**Telefon:**   
**E-mail:** 

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

Obě strany společně dále označovány jako „**Smluvní strany**“

### **I. Předmět dodatku č. 1**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravuje znění článku III. odst. 3.1. Smlouvy o dílo, a to tak, že dosavadní znění článku III. odst. 3.1. se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli nejpozději do **17. 03. 2024.**

### **II. Závěrečná ustanovení**

- 1.1. Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají nedotčena.  
1.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.  
1.3. Na důkaz výše uvedeného připojují účastníci tohoto dodatku své vlastnoruční podpisy.

**Zhotovitel:**

V Liberci dne



---

**Bc. Daniel Kout, MBA**  
Jednatel společnosti

**Objednatel:**

V Děčíně dne



---

**Ing. Přemysl Mička**  
Vedoucí odboru  
komunikací a dopravy