

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2023/D/0021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zastoupen ve věcech technických: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
tel. 541 422 364, 601 082 761
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
tel. 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: **PROSTAVBY, a.s.**
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
Zapsán: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
voddílu B vložka číslo 4811
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 258746889/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických: [redacted] předseda představenstva
[redacted] stavbyvedoucí

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 1.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 15.2 Smlouvy o dílo č. 2023/D/0021 ze dne 10. 03. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.10.2023 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následující změně této Smlouvy, která spočívá v prodloužení termínu protokolárního předání staveniště do 31.07.2024, a to z důvodu čekání na Rozhodnutí o poskytnutí dotace Národní sportovní agentury v rámci Výzvy „13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023“ a možnosti zajistit funkční sportovní areál pro jarní sezónu 2024.

takto:

Článek 3 Doba plnění, odst. 3.1, část týkající se „Zahájení realizace díla“ se ruší a nově zní takto:

Zahájení realizace díla: Den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. Toto bude uskutečněno na výzvu objednatele.

Stavební práce budou zahájeny do 1 týdne od protokolárního předání staveniště.

Objednatel uvádí, že předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky prostřednictvím dotace z prostředků Národní sportovní agentury (nebo z jiného dotačního titulu). Objednatel předá zhotoviteli staveniště po obdržení dotace, případně po obdržení relevantních informací, na základě kterých bude důvodně předpokládat poskytnutí dotačních prostředků, a to bez zbytečného odkladu za předpokladu ukončení, případně přerušení, jarní sportovní sezóny v areálu. Objednatel si vyhrazuje právo v případě neobdržení dotace jednostranně a bez sankcí odstoupit od této smlouvy, a to nejpozději před protokolárním zahájením realizace díla. Pokud nebude staveniště protokolárně předáno do 31.07.2024, **smlouva automaticky pozbývá účinnosti.**

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě.
- 2.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na 7. schůzi Rady města Kuřimi konané dne 28. 02. 2024 usnesením č. R/2024/094.

Objednatel:
V Kuřimi dne

**Mgr. Petr
Vodka**

Digitálně podepsal Mgr. Petr
Vodka
Datum: 2024.02.29 16:17:40
+01'00'

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Zhotovitel:
V Otnicích dne

**Ing. Jaroslav
Bubla**

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Bubla
Datum: 2024.02.29
13:52:40 +01'00'

.....
Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva