



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly	ZL 2
ÚSEK: Díl: Technologie, Vícepráce vzniklé na základě postupů výstavby	
NÁVRH NA OCENĚNÍ VÍCEPRACÍ Vícepráce vzniklé na základě postupu výstavby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: GRADIOR, spol s r.o	DATUM: 22.2.2024
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce vzniklé na základě vyplývajících z postupu výstavby DOTČENÉ MÍSTO: Sál Břetislava Bakaly ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet - 13 – Demontáž a montáž nového jeviště - 15 – Úprava hledištního osvětlení na stmívání ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nálezový stav a současně i zapracování požadavků uživatele odsouhlasených zástupcem uživatele, týkajících se dodávky technologie: - 13 – Demontáž a montáž nového jeviště - 15 – Úprava hledištního osvětlení na stmívání Změna má dopad do ceny a konečného termínu stavby.	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 16. 2. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20240222 Bílý Dům - sál Břetislava Bakaly ZL č.2 Technologie**
rozpočet VCP

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	792 000,00
MON	420 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 212 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 212 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	254 520,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 466 520,00 CZK**

v _____ dne  _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
13	13-Demontáž a montáž nového jeviště	0,00	792 000,00	166 320,00	958 320,00	65
13	13-Demontáž a montáž nového jeviště	0,00	792 000,00	166 320,00	958 320,00	65
15	15-Úprava hledištního osvětlení na stmívání	0,00	420 000,00	88 200,00	508 200,00	35
15	15-Úprava hledištního osvětlení na stmívání	0,00	420 000,00	88 200,00	508 200,00	35
Celkem za stavbu		0,00	1 212 000,00	254 520,00	1 466 520,00	100

Popis stavby: 20240222 - Bílý Dům - sál Břetislava Bakaly ZL č.2 Technologie

Popis objektu: 13 - 13-Demontáž a montáž nového jeviště

Popis rozpočtu: 13 - 13-Demontáž a montáž nového jeviště

Popis objektu: 15 - 15-Úprava hledištního osvětlení na stmívání

Popis rozpočtu: 15 - 15-Úprava hledištního osvětlení na stmívání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			792 000,00	65,3
M21	Elektromontáže	MON			420 000,00	34,7
Cena celkem					1 212 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	20240222	Bílý Dům - sál Břetislava Bakaly ZL č.2 Technologie
O:	1	Méně práce jevištní technologie
R:	1	Méně práce jevištní technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: PS01						-94 500,00		
	1	Pódium	kpl	-1,00000	94 500,00	-94 500,00	SoD	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20240222	Bílý Dům - sál Břetislava Bakaly ZL č.2 Technologie
O:	13	13-Demontáž a montáž nového jeviště
R:	13	13-Demontáž a montáž nového jeviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				792 000,00		
1	7661	Nosná ocelová konstrukce	kpl	1,00000	135 399,00	135 399,00	R-položka	Indiv
2	76610	Nátěrové hmoty	kpl	1,00000	10 850,00	10 850,00	R-položka	Indiv
3	76611	Montážní práce	kpl	1,00000	228 420,00	228 420,00	R-položka	Indiv
4	76612	Demontážní práce	kpl	1,00000	38 070,00	38 070,00	R-položka	Indiv
5	76613	Doprava	kpl	1,00000	26 633,00	26 633,00	R-položka	Indiv
6	76614	Inženýrská činnost včetně PD	kpl	1,00000	30 501,00	30 501,00	R-položka	Indiv
7	7662	Eurohranol borovice vč. protipož. úpravy	m3	4,50000	41 014,20	184 563,90	R-položka	Indiv
8	7663	Prkono pero drážka + protipož. úprava - spodní	m2	81,00000	1 263,10	102 311,10	R-položka	Indiv
9	7664	hranol SM	bm	120,00000	190,40	22 848,00	R-položka	Indiv
10	7665	Tlumící podklad	m2	7,00000	602,00	4 214,00	R-položka	Indiv
11	7666	Lepidla, tmely, suky	kpl	1,00000	280,00	280,00	R-položka	Indiv
12	7667	spojovací materiál	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	R-položka	Indiv
13	7668	lišta BK	bm	20,00000	98,00	1 960,00	R-položka	Indiv
14	7669	Lišta Bor	bm	35,00000	70,00	2 450,00	R-položka	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20240222	Bílý Dům - sál Břetislava Bakaly ZL č.2 Technologie
O:	15	15-Úprava hledištního osvětlení na stmívání
R:	15	15-Úprava hledištního osvětlení na stmívání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				420 000,00		
1	741101	Dodání a instalace nového osvětlení v hledišti se stmíváním včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení	kpl	1,00000	420 000,00	420 000,00	R-položka	Indiv