

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. I-S/20/2023 (objednatele) 9-BVT-078-0-2023 (zhotovitele)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko

Ing. Roman Sládek, člen správní rady a místopředseda Provozu Ivančicko

ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4637092/0800

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Tel. / E-mail: 546 451 884/ svazek@svazekivancice.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 99562, vložka C

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel

ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279146532/0300

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

ID datové schránky: uxthbbb

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 914/ 517 343 999 /bvt@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

2. Uzavřená smlouva o dílo

- 2.1. Dne 11.9.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. I-S/20/2023 (objednatele), 9-BVT-078-0-2023 (zhotovitele), jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci „**Ivančice-Němčice, ulice Nad Kurty, Školní a Kpt. Jaroše – sanace kanalizace rukávem**“ k níž uzavřely dne 15.12.2023 dodatek č. 1 (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jen jako „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo I-S/20/2023 (objednatele), 9-BVT-078-0-2023 (zhotovitele)

3. Předmět dodatku

- 4.1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, zúžení předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), a s tím související změna ceny za dílo.
- 4.2. Předmět díla specifikovaný v čl. 2. Základní ustanovení a předmět díla smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v provedení vyzdvižení skryté šachty, otevření dvou přípojek po sanaci, osazení nerezových manžet DN 400 a snace rukávem DN 400. Předmět díla se zužuje o neprovedené práce (tzv. méněpráce) spočívající v osazení nerezových manžet DN 500, sanace rukávem DN 500 a nezainjektování jedné přípojky.

Vícepráce a méněpráce jsou blíže popsány v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 3.1. V článku 4. **Cena za dílo a platební podmínky** odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění cena díla a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:	5 994 970,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 1 935 573,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 2 018 960,- Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:	5 911 583,- Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.5. Tento dodatek je vypracován ve **2 stejnopisech** shodného obsahu, z nichž **1** obdrží **objednatel a 1 zhotovitel**.
- 4.6. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 4.7. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 4.8. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
- 4.9. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkové rozpočty víceprací a méněprací.

V Ivančicích dne 20.2.2024

Ve Vyškově dne 19.2.2024

.....
za objednatele Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko

.....
zhotovitel TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. Štěpán Leitner, jednatel

.....
za objednatele Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Ing. Roman Sládek, člen správní rady a místopředseda Provozu Ivančicko