



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O VYBUDOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ A INTEGRAČNÍ PLATFORMY ELEKTRONIZACE ZE DNE 29. 4. 2022

Smluvní strany

I. Uherskohradištská nemocnice a.s.

Zastoupená: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČO: 27660915

DIČ: CZ27660915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4420

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. STAPRO s. r. o.

Zastoupená: Ing. Leošem Raibrem, jednatelem

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

IČO: 13583531

DIČ: CZ699004728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, sp. zn. C 148

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „**Poskytovatel**“)

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)



Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 smlouvu o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (dále jen „**Smlouva**“), a to v návaznosti na výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje, pacienti a informačními systémy spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth – NIS a IP*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“);
- B. Předmětem plnění Smlouvy je vybudování (tj. navržení, integrace a customizace) komunikační a integrační platformy v rozsahu dle příloh Smlouvy, přičemž součástí je mj. integrační datová a aplikační platforma a nemocniční informační systém;
- C. V průběhu plnění Smlouvy vznikla potřeba změny, a to doplnění následujících součástí nemocničního informačního systému nad rámec původní technické specifikace dle Smlouvy:
- **Omezující prostředky** - vytvoření strukturovaného formuláře Poskytovatelem nad rámec povinností dle obecně závazných právních předpisů a nad rámec technické specifikace Objednatele, jež tvoří přílohu Smlouvy;
 - **Informované souhlasy** – vytvoření a konfigurace vybraných informovaných souhlasů Poskytovatelem (Souhlas s hospitalizací, Prohlášení o odmítnutí zdravotního výkonu, Vyšetření s aplikací radioaktivní látky) v plně strukturované podobě nad rámec možností, které by bylo možné realizovat objednatelům v dodaném konfiguračním nástroji;
 - **Objednávání pacientů** – Mediorganizer – vytvoření integrace mezi systémy KIS FE a Mediorganizér Poskytovatelem pro pokrytí procesu zařazení neobjednaného pacienta do čekárny.
- D. V průběhu plnění Smlouvy dále vznikla potřeba změny, a to provedení následující integrace nad rámec původní technické specifikace dle Smlouvy:
- **Integrace FE s QI**; (FE – Fons Enterprise; QI – účetní software objednatel)
- E. Potřebu změn (provedení dodatečných prací) Objednatel zjistil na podkladě nových skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy, přičemž ani jedna ze Smluvních stran tuto potřebu nepředvíдалa před uzavřením Smlouvy;



uzavírají Smluvní strany tento dodatek, na základě kterého se mění rozsah sjednaných služeb nebo dodávek (vícepráce) a stanoví se jejich hodnota.

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění dle Smlouvy budou provedeny jiné služby nebo dodávky (vícepráce) než ty, které byly doposud předmětem Smlouvy.
- 2) Rozsah dohodnutých změn dle písm. C a D preambule je definován objednávkami č. UHN-23-11550-IT a č. UHN-23-11976-IT, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, přičemž termíny dodání jsou následující:

Omezující prostředky – dodání v rámci Fáze 3 (testování);

Informované souhlasy – dodání do 10 dnů před plánovaným ukončením Fáze 3

Objednávání pacientů – Mediorganizer – dodání do 10 dnů před plánovaným ukončením Fáze 3;

Integrace FE s QI – dodání do 10 dnů před plánovaným ukončením Fáze 3

- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku a jejich hodnotu naplňují změny podmínky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí celkovou částku ve výši **218.236 Kč bez DPH**. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že méněpráce nejsou předmětem tohoto dodatku.
- 5) Cena bez DPH celkem uvedená v čl. 5 odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově činí: 44.523.916 Kč bez DPH. Rozpad ceny za provedení dodatečných prací (víceprací) dle jednotlivých změn včetně sjednané doby plnění je obsažen v objednávkách (resp. uveden v odst. 2 výše), jež tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.



- 3) Poskytovatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

- Objednávka č. UHN-23-11550-IT
- Objednávka č. UHN-23-11976-IT

Za **Uherskohradišťskou nemocnici a.s.**

Za **STAPRO s. r. o.**

.....
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
Ing. Leoš Raibr
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dodavatelská objednávka Číslo obj.: UHN-23-11550-IT

Odběratel: Uherskohradištská nemocnice a.s. J. E. Purkyně 365 686 06 Uherské Hradiště	Dodavatel: STAPRO s. r. o. Pernštýnské náměstí 51 530 02 Pardubice
IČ: 27660915 DIČ: CZ27660915	IČ: 13583531 DIČ: CZ699004728
Dodací adresa: Uherskohradištská nemocnice a.s. J. E. Purkyně 365 686 06 Uherské Hradiště	Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
Datum vystavení: 12.12.2023	Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]
Datum odeslání: 12.12.2023	E-mail: [redacted]
Termín dodání:	Objednávací značka:

Objednáváme u Vás:

V návaznosti na Stanovisko managementu UHN ke sporným bodům dle úkolu č. 30/5 zápisu vedení projektu ze dne 21. 11. 2023 s doplněnou reakcí Poskytovatele z 28. 11. 2023 objednáme u Vás následující vícepráce:

1. Omezující prostředky - rozšířená struktura nad rámec legislativy, realizace požadavků UHN nad rámec zadávací dokumentace:
Cena: 37.500,- Kč
Termín: V rámci fáze 3
2. Informované souhlasy - konfigurace konkrétních vybraných souhlasů, realizace požadavků UHN nad rámec zadávací dokumentace:
Cena: 30.000,- Kč
Termín: 10. 1. 2024
3. INT-06-11 Objednávání pacientů - Mediorganizer - doplnění scénáře "přesun do čekárny bez objednání" nad rámec zadávací dokumentace:
Cena: 70.000,- Kč
Termín: 10 dnů před plánovaným ukončením fáze 3

Objednané vícepráce budou realizovány na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace.

Položky: Kód	Název	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	Omezující prostředky	1,00		37 500,00	37 500,00	45 375,00
	Informované souhlasy	1,00		30 000,00	30 000,00	36 300,00
	Objednávání pacientů - Mediorganizer	1,00		70 000,00	70 000,00	84 700,00
Celkem					137 500,00	166 375,00

Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: financni@nemuh.cz.
Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dodavatelská objednávka Číslo obj.: UHN-23-11976-IT

Odběratel: **Uherskohradištská nemocnice a.s.**
J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště
IČ: 27660915 DIČ: CZ27660915

Dodavatel: **STAPRO s. r. o.**
Pernštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice
IČ: 13583531 DIČ: CZ699004728

Dodací adresa: **Uherskohradištská nemocnice a.s.**
J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 29.12.2023 Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED]
Datum odeslání: 1.1.2024 E-mail: [REDACTED]
Termín dodání: Objednací značka: [REDACTED]

Objednáváme u Vás:
Objednáváme u vás integraci FE s QI dle vaší nabídky z 19. 12. 2023, v ceně 80 736 Kč bez DPH.

Položky:	Kód	Název	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
		integrace FE s QI	1,00		80 736,00	80 736,00	97 690,56
Celkem						80 736,00	97 690,56

Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: financi@nemuh.cz.
Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.