

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 20.4.2017 (dále jen „dodatek č.1“)

SANACE VENKOVNÍ ZDI HROBKY NA HŘBITOVĚ V BEROUNĚ

ČÍSLO SMLOUVY: 0229/2017/SOD/OMI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic, tel. č. 311 654 236, email: omi1@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.
IČO	471 22 439
DIČ	CZ 471 22 439
Adresa sídla	Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Praze, oddíl C, vložka 13 420
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Josef Záhořík
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	xxxxxxxxxxxxxxxx; tel: 606 636 632; e-mail:info@royaldiamond.cz
Bankovní spojení	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.4.2017 (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se mění původní ustanovení smlouvy o dílo s tím, že v ostatních ustanoveních je smlouva o dílo ze dne 20.4.2017 neměnná a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu vzniklých víceprací, méněprací a změn díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ceny díla podle tohoto bodu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, která zní takto:

	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Cena celkem původní	435 895,- Kč	91 538,- Kč	527 433,- Kč
Cena celkem po úpravě	444 973,50 Kč	93 444,43 Kč	538 417,93 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě strany dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.3. Ostatní články a body smlouvy o dílo ze dne 20.4.2017 zůstávají beze změny.
- 3.4. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne po podpisu dodatku č. 1 všemi smluvními stranami.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Berouně dne 22.6.2017

V Praze dne 19.6.2017

Mgr. Ivan Kůs
starosta města

Ing. Josef Záhořík
jednatel společnosti (zhotovitel)