

**Odesílatel:****Projekce dopravní Filip s.r.o.**Švermova 1338
41301 Roudnice nad LabemIČ: 28714792
DIČ: CZ28714792**Příjemce:****Město Bílina**Břežánská 50/4 Bílina
41801 BílinaIČ: 00266230
DIČ: CZ00266230**NÁZEV: Bílina - ulice Za Chlumem - parkování**

Na základě společných jednání a konzultací při vedení projektu realizace lokality Za Chlumem v Bílině Vám zasíláme tuto kalkulaci cen projektových prací. Vycházíme z tohoto zadání:

- dochází k rozšíření projektových prací v ulici Za Chlumem i o protilehlou část vozovky, včetně chodníku a parkovacích stání. Křižovatka Litoměřická nebude součástí řešeného území.

Součástí je i zajištění nezbytných podkladů - tedy například geodetického zaměření a průzkumů podkladních vrstev vozovky - diagnostika.

Zároveň bychom touto cenovou nabídkou rádi požádali o změnu smluvních termínů dokumentace. V současné době máme předat dokumentaci pro UR do cca. 31.3. 2024. Vzhledem k doplňování SO a změnám vůči zadání a stupni dokumentace je zřejmé, že je potřeba dosáhnout posunu termínů, kdy ale dojde ke zrychlení získání povolení stavby oproti SoD vypuštěním jednoho ze stupňů projektové dokumentace.

Popis úprav:

Za Chlumem - rozšíření řešení

Dojde k vybudování parkovacích stání a chodníkových ploch podél komunikace. Součástí nejsou sadové úpravy. Dochází k úpravě a doplnění veřejného osvětlení. Dochází k úpravám odvodnění - přeložení vpustí, vsakování, průlehy v nárožích křižovatek.

Rozsah zde - <https://mapy.cz/s/cecohalogo> cena prací vychází z odhadu stavebních nákladů ve výši 4 800 000 Kč bez DPH

Plnění nabídky	Datum od	Datum do	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zajištění průzkumů a zaměření			135 000,00	163 350,00
Dokumentace pro společné povolení stavby			165 000,00	199 650,00
Dokumentace pro provedení stavby			118 000,00	142 780,00
Celkem:			418 000,00	505 780,00

Detaily plnění	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zajištění průzkumů a zaměření		
Geodetické práce	37 000,00	44 770,00
Průzkumy podkladních vrstev vozovek	98 000,00	118 580,00
Celkem:	135 000,00	163 350,00



Dokumentace pro společné povolení stavby			
	Projekční práce - dopravní řešení Za Chlumem	98 000,00	118 580,00
	Projekční práce - koordinace	14 000,00	16 940,00
	Veřejné osvětlení - Za Chlumem	28 000,00	33 880,00
	Odvodnění území - výpočty, vsaky, přípojky	25 000,00	30 250,00
	Inženýrská činnost		
Celkem:		165 000,00	199 650,00

Dokumentace pro provedení stavby			
	Projekční práce - dopravní řešení	80 000,00	96 800,00
	Rozpočet stavby	20 000,00	24 200,00
	Veřejné osvětlení	18 000,00	21 780,00
Celkem:		118 000,00	142 780,00

Věci určené k provedení díla

- písemné zadání díla včetně specifikace objednatele, popřípadě vstupního a technického jednání
- pochůzka v terénu
- podepsaná smlouva popřípadě objednávka


Pojistné



Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vyžádání.

Kontakty

Ve věcech obchodních a technických - Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel společnosti, tel. 
e-mail: 

Poznámky

Další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořizené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle platného sazebníku Projekce dopravní Filip s.r.o. Cena byla stanovena dle ceníku UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby. Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena).

Způsob předání

DSP bude vydáno v počtu 4 paré a DPS v počtu 6 paré a 1x digitálně přes cloudové úložiště.

V Roudnici nad Labem, dne 04.03.2024

Ing. Josef Filip, Ph.D.
Jednatel

.....



Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 813 624