

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo **6617052472** uzavřené dne 23. 5. 2017 na akci: „**Malinovského nám. 3 – oprava přípojek dešťové kanalizace III**“ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/I, Brno 602 00**

zastoupené **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

zástupce pro věci technické: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

2. **SEBAK spol. s r.o.**

se sídlem: Kudmova 447/27, 620 00 Brno

zast.: Ing. Lubomírem Sedláčkem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubomír Sedláček

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 60696834

DIČ: CZ 60696834

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14274

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení mění a doplňuje takto:

II.

Doba plnění

odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **21. 7. 2017**.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č.1 je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl **schválen Radou města Brna R7/122 konanou dne 27. 6. 2017** a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 28. 6. 2017

V Brně dne 30. 6. 2017

Objednatel:

Zhotovitel: