

**REKAPITULACE STAVBY ZL č.1 Výměna armatur**

Kód: 2301958

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nádstavby budovy A,  
ÚMOb Ostrava - JihKSO:  
Místo:CC-CZ:  
Datum: 13.02.2024Zadavatel:  
Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-JihIČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451Zhotovitel:  
TEMEX, spol. s r.o.IČ: 42767873  
DIČ: CZ42767873

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **14 576,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>13 376,00</b>	<b>2 808,96</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 384,96</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2301958

**Stavba:** Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nádstavby budovy  
A, ÚMOb Ostrava - Jih

Místo: Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: TEMEX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>14 576,00</b>	<b>17 384,96</b>
ZL č.1	Výměna armatur	14 576,00	17 384,96

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A,  
ÚMOb Ostrava - Jih

Objekt: **ZL č.1 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby  
budovy A**

Místo: Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: Temex spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 13 376,00**

**1) Náklady ze soupisu prací 13 376,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 13 376,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 13 376,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

**2) Ostatní náklady 1 200,00**

Doprava 1 200,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 576,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A, ÚMOb Ostrava - Jih

Objekt: **ZL č.1 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A**

Místo: Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: Temex spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **13 376,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 13 376,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 13 376,00

1	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles, těsnění, přechodových kusů a montáže	kus	8,000	1 672,00	13 376,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REKAPITULACE STAVBY ZL č.2 výměna rozdělovače**

Kód: 2301958

**Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nádstavby budovy A,  
ÚMOB Ostrava - Jih**KSO:  
Místo:CC-CZ:  
Datum: 14.02.2024Zadavatel:  
Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-JihIČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451Zhotovitel:  
TEMEX, spol. s r.o.IČ: 42767873  
DIČ: CZ42767873

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **22 797,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>21 597,00</b>	<b>4 535,37</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>27 332,37</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2301958

**Stavba:** Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nádstavby budovy  
A, ÚMOb Ostrava - Jih

Místo: Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: TEMEX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>22 797,00</b>	<b>27 332,37</b>
ZL č.2	výměna rozdělovače	22 797,00	27 332,37

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A,  
ÚMOb Ostrava - Jih

Objekt: **ZL č.2 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby  
budovy A**

Místo: Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: Temex spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 21 597,00**

**1) Náklady ze soupisu prací 21 597,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 21 597,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 21 597,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

**2) Ostatní náklady 1 200,00**

Doprava 1 200,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 797,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A, ÚMOb Ostrava - Jih

Objekt: **ZL č.2 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A**

Místo: Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: Temex spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 21 597,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 21 597,00

D 734 Arnatury ÚT 21 597,00

1	K	734211127	rozdělovač sdružený hydraulický 3 cestný. Včetně armatur, kulových kohoutů, t kusů	kus	1,000	21 597,00	21 597,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REKAPITULACE STAVBY ZL č.3 protipožární ucpávky**

Kód: 2301958

**Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nádstavby budovy A,  
ÚMOb Ostrava - Jih**KSO:  
Místo:CC-CZ:  
Datum: 14.02.2024Zadavatel:  
Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-JihIČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451Zhotovitel:  
TEMEX, spol. s r.o.IČ: 42767873  
DIČ: CZ42767873

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **5 960,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 360,00</b>	<b>1 125,60</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 085,60</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2301958

**Stavba:** Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nádstavby budovy  
A, ÚMOb Ostrava - Jih

Místo: Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: TEMEX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 960,00</b>	<b>7 085,60</b>
ZL č.3	protipožární ucpávky	5 960,00	7 085,60

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A,  
ÚMOb Ostrava - Jih

Objekt: **ZL č.3 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby  
budovy A**

Místo: Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: Temex spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 5 360,00**

**1) Náklady ze soupisu prací 5 360,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 5 360,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 5 360,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

**2) Ostatní náklady 600,00**

Doprava 600,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 960,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A, ÚMOb Ostrava - Jih

Objekt: **ZL č.3 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A**

Místo: Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: Temex spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **5 360,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 5 360,00

D 734 stavba 5 360,00

1	K	734211127	protipožární ucpávky včetně revize	kus	4,000	1 340,00	5 360,00	
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REKAPITULACE STAVBY ZL č.4 MaR**

Kód: 2301958  
Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nádstavby budovy A,  
ÚMOb Ostrava - Jih

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: TEMEX, spol. s r.o. IČ: 42767873  
DIČ: CZ42767873

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **113 548,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>109 352,00</b>	<b>22 963,92</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>136 511,92</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko