

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O PRÁVU K PROVEDENÍ STAVBY NEBO OPATŘENÍ NA POZEMKU VLASTNÍKA

č. sml. vlastníka: 348/2019/PMDP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 25220683
DIČ: CZ25220683
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
bankovní spojení: xxx
bankovní účet: xxx
zastoupená: xxx.,

na straně jedné jako vlastník (dále jen „**Vlastník**“)

a

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

na straně druhé jako investor (dále jen „**Investor**“),

dále společně nazývané smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (dále jen „**Dodatek**“) takto:

I. Preambule

1. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka č. 348/2019/PMDP byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 25. 6. 2019 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci stavby s označením „Plzeň, odstav tramvají v točce Košutka“ (dále jen „Stavba“) ve vztahu k následujícímu pozemku v k.ú. Bolevec (obec Plzeň, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město), který bude dotčený Stavbou:

číslo pozemku dle KN	číslo LV	výměra v m ²	druh pozemku	předpokládaný rozsah záborů v m ²
-------------------------	-------------	----------------------------	--------------	---

3616	16001	435	Zastavěná plocha a nádvoří	435
------	-------	-----	----------------------------	-----

(dále jen jako „dotčený pozemek“).

2. Stavba se realizuje z důvodu záměru Investora vybudovat novou odstavnou plochu tramvají v prostoru stávající tramvajové smyčky Košutka a realizovat související stavební úpravy tramvajové trati, komunikace a chodníků na ulici Gerská.
3. Smluvní strany se dohodly na novém předpokládaném termínu zahájení realizace výše uvedené Stavby a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě.
4. Na straně Investora bude nadále statutární město Plzeň zastoupeno Odborem investic MMP.

II. Předmět Dodatku

1. V článku II. odst. 3. Smlouvy se stávající text ruší a s účinností tohoto Dodatku zní následovně:

„Předpokládaný termín zahájení realizace Stavby je v roce 2025 s dobou trvání dvou stavebních sezón, přičemž přesný termín zahájení bude záviset na přidělení příslušného dotačního příspěvku Investorovi.“

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním úplného textu tohoto Dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Investor.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky a opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, a že tento Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku.

Vlastník:

Investor:

V Plzni dne dle el. podpisu
13.02.2024

V Plzni dne dle el. podpisu
14.02.2024

.....
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
předsedkyně představenstva

.....
statutární město Plzeň, Odbor investic

Tat'ána Kicová
na základě plné moci