

**Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003538

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2022712

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001478

Název související veřejné zakázky:

D7 a I/7, Přeznačení dálnice D7 Exit 60 – Exit 78, silnice č. I/7 a navazujících komunikací – AD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

email: [redacted]

tel: [redacted]

email: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

DISK s.r.o.

se sídlem: Menšíkovská 1239/10, 160 00 Praha 6

IČO: 61065579

DIČ: CZ 61065579

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod s. z. C 43574

právní forma: společnost s ručením omezením

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 08PU-003287 ze dne 10. 8. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. IV. Cena odst. 1, následovně:

Původní cena dle Smlouvy o poskytování služeb:

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

Cena bez DPH: 198 720,00 Kč

DPH: 41 731,20 Kč

Cena včetně DPH: 240 451,20 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

Cena bez DPH: 248 400,00 Kč

DPH: 52 164,00 Kč

Cena včetně DPH: 300 564,00 Kč

Navýšení: 49 680,00 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Z důvodu prodloužení realizace akce „Nasávací oblasti D7 a D8 – přeznačení“ a nutnosti potřeb objednatele, zajištění AD administraci změn během výstavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně

a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 2 - Rozpis Ceny Služeb - Aktualizace

D7 a I/7, Přeznačení dálnice D7 Exit 60 - Exit 78, silnice č. I/7 a navazujících komunikací - AD							
Popis činnosti	mj	počet	cena za mj	celkem	navýšení počtu MJ dodatek č. 1	nové množství MJ dle dodatku č. 1	nová cena včetně dodatku č. 1
Zajištění autorského dozoru, kontrola realizační dokumentace, soulad stavby s platnou projektovou dokumentací, soulad stavby se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, soulad stavby se standardem daným zadávací dokumentací, odsouhlasení použitých materiálů a výrobků, účast na jednáních v rámci realizační dokumentace, účast na kontrolních dnech, spolupráce při přijímání rozhodnutí o případných změnách, účast na převjímkách, účast při kontrole odstranění vad a nedodělků, vypracování alternativních řešení vyvolaných změnou stavby	hod	■	■	■	■	■	■
Celkem				198 720,00 Kč	49 680,00 Kč		248 400,00 Kč
DPH 21%				41 731,20 Kč			52 164,00 Kč
Celkem vč. DPH				240 451,20 Kč			300 564,00 Kč

Ing. Peter
Hajoš

Digitálně podepsal ■■■■■

Datum: 2024.03.08

13:17:59 +01'00'

Digitálně podepsal: ■■■■■

Datum: 11.03.2024 8:24:55 +01:00