

III Plán výluk na měsíc:

Březen 2024

ST Ústí nad Labem

Main planning table with columns for week number (9. týden to 13. týden), track number (e.g., trať č. 503, 527, 544, 504), station names, type of work (e.g., výhled, výhled), and specific work descriptions (e.g., montáž zesilovacího vedení, betonáž základů TP).

trať č. 540																				
71	73131 A	Děčín východ - Benešov n.Pl.	TK	-	PZZ	7:40 - 16:30														kácení stromů
trať č. 546																				
72	73054 A	Rumburk - Jiřikov	TK	-	PZZ	8:00 - 16:00														demolice říms mostu (nadjezdu) v km 93,265 - CPS
73	73054 A1			-	PZZ	8:00 - 2N - 8:00														snášení mostních nosníků mostu (nadjezdu) v km 93,265 - CPS
trať č. 547																				
74	75003 B	Rybniště + Rybniště - Dolní Podluží - Varnsdorf + Varnsdorf	-	-	PZZ,TZZ, SZZ	8:00 - 14N - 14:00														oprava PZS v km 7,760 a 8,727, výměna SW v ŽST Varnsdorf
75	73061 A	Seifhennersdorf - Varnsdorf	TK	-	-	7:00 - 15:00					P	P	P							kácení stromů
76	75003 A	Varnsdorf	-	-	PZS	8:00 - 3N - 16:00														oprava PZS v km 10,411 a 10,697
77	75003 C			-	PZS	8:00 - 14:00													X	instalace a zapnutí nového PZS v km 10,254
trať č. 530																				
78	73049 A	Straškov - Libochovice	TK	-	PZZ	7:00 - 16:00					X									práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 5,777 a v km 5,205 - SMT
79	73073 A	Roudnice n.L. - Straškov	TK	-	PZZ	7:15 - 17:00							P	P	P	P	P			výměna pražců, ruční úprava GPK, upevňovačla - TO, kácení stromů s odvozem - Firma
trať č. 539																				
80	73085 A	Lovosice - Žalhostice + Žalhostice	TK + záhleví	-	-	8:00 - 3N - 17:00														výměna pražců a ŠL, ASP - N+N
81	73112 A	Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice	záhleví + TK + záhleví	-	-	7:15 - 16:30													ASP - podbíjení styků - Strabag, dotažení upevňovačel, odstranění porostu, kácení stromů	

Zpracováno: 19.12.2023

25.10.	doplněno
3.11.	doplněno
7.11.	doplněno
20.11.	doplněno
1.12.	doplněno
-	5.12. Lovosice v.č. 305 (24.-28.3.)
-	5.12. Lovosice v.č. 131 (29.3.-1.4.)
-	5.12. Lovosice v.č. 141 (29.3.)
-	12.12. Děčín východ v.č. 3XA,4XA (18.3.)
15.12.	doplněno
18.12.	doplněno

Legenda:

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbíjení - automat
- B - odstranění blátivých míst
- P - odstranění porostu
- P - odstranění porostu

*přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4453550

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f28a7a3-4ab1-49a6-a053-76a361e2448c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2024 14:44:03



17b5a172-ea62-4806-bb87-5666675ab165