



- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

**Přílohy:**

Příloha č. 1\_ŘSD\_Návrh řešení-Rozvoj JSIVV - nabídka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

# Návrh řešení – Rozvoj JSIVV - nabídka

**Pro společnost:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 11. března 2024

## OBSAH

<b>1</b>	<b>POPIS POŽADAVKU .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SOUČINNOST.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>REALIZAČNÍ TÝM.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>HARMONOGRAM .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>CENA .....</b>	<b>6</b>
5.1	Nabídková cena .....	6
5.2	Rozvojové činnosti .....	6
5.3	Fakturační milníky.....	7

## 1 POPIS POŽADAVKU

Tato nabídka vznikla na základě společných diskusí nad rozvojovými požadavky v aplikaci JSIVV. Nabídka reflektuje požadavky jednotlivých garantů a uživatelů aplikace.

## 2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic s. p. (**dále už jen ŘSD**) (případně dodavatelů systému)

v roli:

### Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

### Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

### Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

### Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

## 3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

## 4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých úprav je do konce 12/2024. Priorita a dílčí termíny se mohou měnit, na základě diskuse se zástupci ŘSD.

Vývojové aktivity počínají v čase T, hodnoty připočítávané k času T představují předpokládaný týden zahájení a dokončení od počátku realizace projektu.

ID požadavku	Obecný popis požadavku	Začátek aktivity T	Konec aktivity T + počet týdnů
1	Rozdělení Dělených globálů na 3 záložky dle jejích správců: Globály výstavba, Globály provoz, Globály režie	T	T + 14



2	Jmenovité akce- Rozšíření polí v kanálu K35 pro přenos do Heliosu o číslo projektu, Možnost zařazení do kofin. akcí, poměr národního financování, hl. stavební smlouva příznak REALIZACE pro Helios	T	T + 4
3	5001510002 Příprava silnice, 5001550003 Příprava dálnice-drobné úpravy	T	T + 6
4	Drobnosti	T	T + 4
5	Členění rozpočtu a čerpání	T	T + 4
6	Dělený globál 5001160009 - Provozní platba- nový sloupec a funkčnost na kartě finance	T	T + 4
7	Uprava funkčnosti globálu 5001160009 - Provozní platba o DPH	T	T + 14
8	Doplnění zobrazení v děleném globálu 5001160009 - Provozní platba o nové atributy a funkčnost	T	T + 5
9	Zavedení kontrol, nápovědy a Reportu na GP Příprava a zabezpečení 5001550003, 5001510002	T	T + 4
10	Přepoččet SN na cenovou úroveň aktuálního roku na jmenovitých akcích	T	T + 4
11	Úprava GP 5001560002 INV akce s RN do 30 mil. Kč a 3271110901 Protihluková opatření INV	T + 8	T + 25
12	Rozšíření kontrol a Reportu kontrol na jmenovitých akcích	T + 8	T + 17
13	Rozšíření hodnot v Reportu JSIVV x PPS (M2)	T + 8	T + 17
14	Rozšíření zobrazení GP Vypořádání 5001550005, 5001510003	T + 17	T + 30

15	Přenos Skutečnosti z GP Příprava za jednotlivé roky do Velkého HMG na jmenovitou akci	T + 20	T + 30
16	Velký HMG- nezobrazovat řádky Zdrojů, které jsou nulové; doplnění názvů řádků v sekci Interní náklady	T + 20	T + 30
17	Revize Fitru řádků na jmenovitých akcích	T + 30	T + 40
18	Drobné úpravy a rozšíření polí	T + 30	T + 40
19	Přenos dalších dat z PPS	T + 30	T + 40
20	Exporty	T + 30	T + 40
21	Korekce Inflace v Plánovači v minulých letech u jmenovitých akcí dle skutečně zaplacené inflace	T + 30	T + 43
22	Nový modul ve jmenovitých akcích Archivovaná - Pozastavená v PPS (0p)	T + 30	T + 43
23	Semafor – podbarvení akcí dle jejich stavu včetně provázání s HMG	T	T + 4
24	Úprava karty Centrální komise	T	T + 5
25	Nové atributy globálu 610000000_Fond reprodukce ŘSD- po oddělení globálů dodat layout	T	T + 7
26	Nastavení funkčnosti nového globálu 7100000003 „Neinvestiční provozní projekty“- po oddělení globálů dodat layout	T	T + 8
27	Rozšíření funkčnosti pro plánování a vykazování o milníky	T	T + 12
28	Vytvořit nový „fiktivní globál“ 7100000009 typ Rámcová smlouva (nemá harmonogramy a milníky) - doanalyzovat potřebnost/řešení děleným globálem	T + 30	T + 43

## 5 CENA

### 5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **3 479 500 Kč bez DPH.**

RSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektových manažer	MD	20,00	████████	████████
	programátor/kodér	MD	635,00	████████	████████
	<b>Celkem</b>		<b>655,00</b>	<b>Cena celkem</b>	<b>3 479 500,00 Kč</b>

### 5.2 Rozvojové činnosti


ID požadavku	Obecný popis požadavku	Pracnost v MD
1	Rozdělení Dělených globálů na 3 záložky dle jejich správců: Globály výstavba, Globály provoz, Globály režie	101
2	Jmenovité akce- Rozšíření polí v kanálu K35 pro přenos do Heliosu o číslo projektu, Možnost zařazení do kofin. akcí, poměr národního financování, hl. stavební smlouva příznak REALIZACE pro Helios	3
3	5001510002 Příprava silnice, 5001550003 Příprava dálnice- drobné úpravy	25
4	Drobnosti	7
5	Členění rozpočtu a čerpání	13
6	Dělený globál 5001160009 - Provozní platba- nový sloupec a funkčnost na kartě finance	13
7	Uprava funkčnosti globálu 5001160009 - Provozní platba o DPH	101
8	Doplnění zobrazení v děleném globálu 5001160009 - Provozní platba o nové atributy a funkčnost	13
9	Zavedení kontrol, nápovědy a Reportu na GP Příprava a zabezpečení 5001550003, 5001510002	10
10	Přepočtení SN na cenovou úroveň aktuálního roku na jmenovitých akcích	25
11	Úprava GP 5001560002 INV akce s RN do 30 mil. Kč a 3271110901 Protihluková opatření INV	25
12	Rozšíření kontrol a Reportu kontrol na jmenovitých akcích	7
13	Rozšíření hodnot v Reportu JSIVV x PPS (M2)	7
14	Rozšíření zobrazení GP Vypořádání 5001550005, 5001510003	50




15	Přenos Skutečnosti z GP Příprava za jednotlivé roky do Velkého HMG na jmenovitou akci	5
16	Velký HMG – nezobrazovat řádky Zdrojů, které jsou nulové; doplnění názvů řádků v sekci Interní náklady	2
17	Revize Filtru řádků na jmenovitých akcích	3
18	Drobné úpravy a rozšíření polí	7
19	Přenos dalších dat z PPS	2
20	Exporty	5
21	Korekce Inflace v Plánovači v minulých letech u jmenovitých akcí dle skutečně zaplacené inflace	5
22	Nový modul ve jmenovitých akcích Archivovaná – Pozastavená v PPS (0p)	3
23	Semafor – podbarvení akcí dle jejich stavu včetně provázání s HMG	7
24	Úprava karty Centrální komise	13
25	Nové atributy globálu 610000000_Fond reprodukce ŘSD – po oddělení globálů dodat layout	19
26	Nastavení funkčnosti nového globálu 7100000003 „Neinvestiční provozní projekty“ - po oddělení globálů dodat layout	25
27	Rozšíření funkčnosti pro plánování a vykazování o milníky	101
28	Vytvořit nový „fiktivní globál“ 7100000009 typ Rámcová smlouva (nemá harmonogramy a milníky) - doanalyzovat potřebnost/řešení děleným globálem	38
Projektové řízení		20
<b>Celkem</b>		<b>655</b>

### 5.3 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal:   
 Datum: 11.03.2024 12:55:58 +01:00

 Digitálně podepsal  
 Datum: 2024.03.11  
 14:57:48 +01'00'