

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.6.2023

Město Soběslav

IČ: 00252921, DIČ CZ00252921

se sídlem náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

zastoupené panem Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

dále jen „objednatel“

a

Ing. Jan Čížek

IČ: 87470454, DIČ: CZ8507031830

se sídlem Wilsonova 420/27, 392 01 Soběslav

dále jen „zhotovitel“

*uzavírají tento **Dodatek č. 1**
ke smlouvě o dílo ze dne 1.6.2023
(dále jen „**dodatek č. 1**“):*

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.6.2023 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal vypracovat projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci „**Rekonstrukce nádvoří hradu v Soběslavi**“ v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby. Předmět plnění byl sjednán do 31.9.2023.

B.

Dnešního dne se smluvní strany dohodly na prodloužení času plnění do **30.6.2024**, a proto se dosavadní **první bod článku IV.** výše popsané smlouvy o dílo ze dne 1.6.2023, ruší a nahrazuje se novým následujícího znění:

- *zhotovení a předání dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „**Rekonstrukce nádvoří hradu v Soběslavi**“ do **30.6.2024**.*

C.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.6.2023 zůstávají v platnosti beze změn.

D.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Prodloužení smluvního vztahu mezi smluvními stranami podle tohoto dodatku č. 1 bylo ze strany objednatele schváleno usnesením Rady města Soběslav č. 2/012/2024 ze dne 16.1.2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá tento dodatek č. 1 zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v počtu dvou stejnopisů, po jednom pro každého účastníka smlouvy.

V Soběslavi dne **- 1. 03. 2024**

Objednatel:



Město Soběslav
zastoupené Ing. Jir
starostou města

Zhotovitel:



Ing. Jan Čížek