

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2023

č. j. KRPK-60022-23/ČJ-2023-1900VZ


v kontinuitě s

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-60022-27/ČJ-2023-1900VZ ze dne 17. 1. 2024

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Zastoupený: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**
plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

Švarcstav s.r.o., zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 43406
Zastoupený: Vladimír Švarc, jednatel
Sídlo: Prokopa Velikého 691, 344 01 Domažlice
IČO: 18035973
DIČ: CZ18035973



Datová schránka: 79nrevr

Úprava ceny díla

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací a méněprací se Smluvní strany dohodly na snížení konečné ceny díla o částku 24 300,66 Kč bez DPH (5 103,14 Kč 21 % DPH), tj. 29 403,80 Kč vč. DPH.

Slovy: dvacetdevěttisícčtyřistatři korun českých a osmdesát haléřů

Vícepráce činí částku:

275 206,20 Kč	bez DPH
57 793,30 Kč	21 % DPH
332 999,50 Kč	vč. DPH

Méněpráce činí částku:

299 506,86 Kč	bez DPH
62 896,44 Kč	21 % DPH
362 403,30 Kč	vč. DPH

Celková cena díla tedy činí:

8 773 325,69 Kč	bez DPH
1 842 398,39 Kč	21 % DPH
10 615 724,08 Kč	vč. DPH

Slovy: desetmilionůšestsetpatnácttisícšedemsetdvacetčtyři korun českých a osm haléřů

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam č. j. KRPK-35224-152/ČJ-2023-1900MN ze dne 5. března 2024
- 2) Změnový list změna 1a – 1ch ze dne 27. 2. 2024
- 3) Žádost o schválení změnových listů č. j. MV-90595-25/OPF-2022 ze dne 1. března 2024

V Domažlicích dne.....

V Karlových Varech dne.....

