

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“)*

k investiční akci s názvem

### **„Rekonstrukce náměstí Milady Horákové“ - DÚR**

99TUUIN34

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP  
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

a

#### **Woring s.r.o.**

se sídlem Na Roudné 93, 301 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Jan Voříšek, jednatel

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
oddíl C, vložka 27718

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

#### **dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele 2022/006392**

(dále jen “Dodatek č. 2”).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu s názvem „**Rekonstrukce náměstí Milady Horákové**“ (dále jen „stavba“). Vyhotovení dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatel použít rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele dalšího stupně projektové přípravy stavby
- 1.2. V průběhu provádění díla se vyskytly skutečnosti v důsledku níže uvedených okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. V rámci provádění díla byla zpracována hluková studie se závěrem, že tato nespĺňuje platné hlukové limity. Aby zhotovitel mohl náležitě zpracovat projektovou dokumentaci a optimalizovat opatření, na základě kterých nebude docházet k překračování platných hlukových limitů, je nezbytné provedení srovnávacího měření hluku na obdobné stavbě, kterou je tramvajová trať na Borská pole. Měření hluku však nemůže být provedeno v zimním období. Srovnávací měření hluku zajišťuje objednatel. Výše uvedené skutečnosti mají dopad do termínu plnění díla, proto se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2.

## II. Předmět Dodatku č. 2

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na základě skutečností uvedených v čl. 1.2. na změně čl. II, bod 2.1. smlouvy, který nově zní:

2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v následujících termínech:*

- a) *předání aktualizované studie zpracované dle požadavků objednatele a dotčených orgánů (zjm. PMDP, POVED, ÚKRMP, Policie ČR):* **do 31.08.2023**
- b) *předání DÚR objednateli, podání žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS k DÚR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:* **nejpozději do 30.06.2024**
- c) *předání DÚR objednateli, včetně ÚR s NPM:* **do 1 týdne od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

2.2. Smluvní strany si dále ujednali změnu čl. III, bod 3.3. smlouvy, který nově zní:

3.1. *Cena za dílo bude objednatel zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve třech (3) dílčích platbách, a to takto:*

- **Cena za aktualizaci studie** po předání aktualizované studie zpracované dle požadavků objednatele a dotčených orgánů (zjm. PMDP, POVED, ÚKRMP, Policie ČR) objednateli ve lhůtách dle čl. 2.1. písm. a), a to proti dokumentům:
  - faktura,
  - jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;

- **Cena za zpracování DÚR** po předání DÚR objednateli, podání žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS k DÚR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí ve lhůtách dle čl. 2.1. písm. b) , a to proti dokumentům:
  - faktura,
  - jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. b) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami včetně potvrzené podané žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS a žádosti o vydání územního rozhodnutí;
- **Cena za inženýrskou činnost k DÚR** po předání DÚR objednateli, včetně předání ÚR s NPM objednateli ve lhůtách dle čl. 2.1. písm. c), a to proti dokumentům:
  - faktura,
  - jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. c) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;

*Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinností.*

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu \*.pdf, přičemž dokument je smluvními stranami elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 29.02.2024

V Plzni dne 26.02.2024

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Taťána Kicová**  
pověřená vedením OI MMP

.....  
**Ing. Jan Voříšek**  
jednatel společnosti Woring s.r.o.