

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: AV.23030.1.190/001/INV

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
se sídlem: Blatenská 314, 341 01 Horažďovice
IČO: 26360870
DIČ: CZ699005333
zastoupený: Ing. Martin Grolmus – předseda rady jednatelů
Ing. Ondřej Provalil, MBA – místopředseda rady jednatelů
bankovní spojení: 115-5797740227/0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: B 12459 uvedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel
Ing. František Skala, ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň,
oba na základě plné moci
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 6446732/0800
ČSOB a.s. 117830833/0300
PPF banka a.s. 2040770009/6000
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. František Skala – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní Strany se v souladu s článkem 18.4 uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen jako „Dodatek“)

- 1.2. Tímto Dodatkem č. 2 se Strany dohodly na změně – úpravě zakládání budovy dle zjištěného stavu podloží východní přístavby – viz krycí listy soupisů prací v příloze, 1x vícepráce a 1x méněpráce.
- 1.3. Dle změny prací uvedených v bodu 1.2 a přílohách, se navyšuje celková cena za dílo o 769,- Kč bez DPH, s 21% DPH pak o 930,50 Kč na celkovou cenu 32.389.684,- Kč bez DPH a 39.191.517,50 Kč s DPH.
- 1.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2023 zůstávají beze změny a v platnosti

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledních z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: 1x soupis prací vícepráce a 1x soupis prací méněpráce

v Horažďovicích

v Praze



za objednatele

za zhotovitele