

DODATEK Č. 4 K SMLouvĚ O DíLO III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupená

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2023, dodatku č. 2 ze dne 30. 10. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 7. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- odláždění horské vpusti bylo upraveno s ohledem na skutečný terén.,
- úprava množství dle skutečného osazení na základě povoleného stanovení dočasného DZ,
- byla doplněna televizní prohlídka potrubí splaškové kanalizace dodatečně vyžadovaná správcem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13 967 868,35 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 – Plná moc pro [REDACTED]

V Brně, dne 11.3.2024

V Brně, dne 12.3.2024

[REDACTED]
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

[REDACTED]
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
